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 RESUMO 
 
O presente trabalho possui como objetivo geral propor um modelo de priorização de não 
conformidade no sistema de controle da qualidade de execução de serviços, o método utilizado 
foi o Método GUT. Para o desenvolvimento desse modelo, elaborou-se um diagnóstico do 
sistema de controle de qualidade de serviços do qual foi utilizado a metodologia pesquisa-ação, 
nesse diagnóstico avaliou-se o fluxo das informações presente no processo analisado da 
empresa em estudo, nesse diagnóstico foi levado em consideração o planejamento do processo 
de controle, as entradas das informações, as ferramentas e técnicas utilizadas e as saídas. Como 
fruto do diagnóstico, algumas oportunidades de melhorias para o processo foram encontradas, 
uma dela é a necessidade de um sistema de priorização de não conformidade Já nos resultados 
da aplicação do método proposto, algumas oportunidades de melhorias foram observadas nos 
campos de análise e nas escalas elaboradas, por fim, os resultados obtidos justifica a aplicação 
do mesmo no controle da qualidade de execução de serviços em obra. 
 
Palavras-chave: Construção civil. Controle da Qualidade de Serviços. Método GUT em não 
conformidades. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
1.1 JUSTIFICATIVA 
 
 Mesmo com os recentes dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que apontam o fim da recessão na economia brasileira, com o crescimento 
de 1% no Produtor Interno Bruto (PIB) em 2017, o cenário econômico ainda é marcado por um 
grande grau de incerteza. O setor da construção civil, nos últimos 4 anos, acumulou uma 
sequência de resultado negativos em seu PIB conforme mostrado na Figura 1, com variações 
de -2,1% em 2014, -9,0% em 2015, -5,6% em 2016 e -5,0% em 2017 (CBIC, 2018). 
 
Figura 1 - Gráfico do PIB Brasil x PIB Construção Civil (Variação %) - 2004 a 2017 
 
Fonte: Banco de dados – CBIC 2018. 
 
 Segundo dados divulgados, a participação do setor da construção civil no PIB nacional 
foi de 7,3% em 2016. O que evidencia a grande importância econômica do setor para o país. 
Além disso, a composição da cadeia produtiva desse setor demonstra que 66,2% é composta 
pela atividade da construção civil conforme mostrado na Figura 2, o que comprova também a 
importância da atividade de construção em seu setor que envolve também atividades como 
indústria de materiais (11,8%), comércio de materiais (8,6%), serviços (5%), máquinas e 
equipamentos (0,7%) e outros fornecedores (7,7%) (CBIC, 2018). 
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Figura 2 - Composição da cadeia produtiva da Construção, participação (%) da cadeia produtiva da 
Construção no PIB total da cadeia. 
 
Fonte: Banco de dados – CBIC 2018. 
 
 Além do cenário de crise econômica, tem-se o fato de que a competitividade global está 
cada vez mais presente. Xavier (2017) cita que a globalização derruba fronteiras criando 
cenários de competitividade totalmente novos, além de impor exigências extremamente 
minuciosas. Além disso, Xavier comenta que são necessários novos requisitos ao administrador 
moderno uma vez que o campo tecnológico e a instantaneidade das informações estão cada vez 
mais presentes. 
 A globalização, segundo Rocha (2007), vem provocando inúmeros estudos nos campos 
da qualidade e produtividade no setor da construção. Consequentemente, as organizações 
investem cada vez mais em sistemas de gestão da qualidade com o intuito de permanecerem no 
mercado (ROCHA, 2007). 
 Rocha (2007) cita também que tais mudanças somadas a estabilidade econômica vivida 
na época refletiam-se nos esforços para o ganho na competividade através do aumento da 
produtividade, na implementação de tecnologia, na redução de desperdícios e na racionalização 
de processos construtivos. 
 Como exemplo de desperdícios, Bernardes et al. (1998) concluiu que 2,87% dos custos 
totais de construção tem em sua origem a correção de não-conformidades. Vale ressaltar que 
nesse estudo não foi considerado o impacto das não conformidades que foram verificadas e 
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corrigidas durante a obra, o que gera uma quantia em incógnita com possibilidade de impacto 
negativo maior do que o relatado. 
 Esses fatores deixam claro a grande importância que deve ser atribuída ao processo de 
controle da qualidade de execução de serviços na construção civil. Não distante, um eficiente 
Sistema de Gestão da Qualidade é um ponto fundamental para diferenciação e sobrevivência 
de empresa da construção civil, principalmente em cenários como o atual, no qual há uma 
grande instabilidade econômica e uma alta globalização do mercado. 
 Segundo o PMI (2017) o processo de controlar e monitorar possui como principal 
benefício o entendimento da situação real do projeto pelas partes interessadas. Sendo assim, as 
saídas de informações desse processo necessitam conter os dados para a análise da situação real 
das situações avaliadas. Tal situação justifica a aplicação de um método de gestão de riscos uma 
vez que aumenta a transparência dos itens avali ados no projeto. 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
 O objetivo geral do presente trabalho é de propor um modelo de priorização de não 
conformidade no sistema de controle de qualidade de serviço utilizado em uma construtora de 
médio porte. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Com o intuito de atingir o objetivo geral do trabalho, dividiu-se o mesmo nos seguintes 
objetivos específicos: 
• Elaborar um diagnóstico sobre o sistema de controle de qualidade de serviço da empresa 
objeto de estudo; 
• Comparar o fluxo de informação do processo do sistema de controle de qualidade de 
execução de serviços, da empresa objeto de estudo, com o referencial teórico da área; 
• Elencar possíveis oportunidades de melhorias para o sistema de controle de qualidade 
de execução de serviços da empresa objeto de estudo; 
• Aplicar o modelo proposto em obra; 
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• Realizar avaliação do modelo proposto, coletando feedbacks e buscando pontos a serem 
aprimorados. 
 
1.3 DELIMITAÇÕES E LIMITAÇÕES DO TRABALHO 
 
 Dentre as delimitações desse trabalho está o fato de apesar de requisitos do PBQP-H 
serem utilizados na revisão bibliográfica, não será analisado no presente estudo se os processos 
ligados ao Sistema de Gestão da Qualidade da empresa fonte do estudo estão de acordo com os 
requisitos abordados. 
 Além disso, na implementação do método de priorização dos riscos nas não 
conformidades, as inspeções foram realizadas com uma pequena gama de serviços, sendo todos 
da parte do serviço de execução da estrutura devido a etapa da obra disponível para análise. 
Portanto como fator de limitação tem-se a baixa amplitude de serviços avaliado pelo método. 
 
1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 
 
 O presente trabalho é dividido em seis capítulos. No capítulo 1 é apresentada a 
justificativa para a elaboração do estudo, o objetivo geral e os objetivos específicos, assim como 
suas delimitações. 
 O capítulo 2 apresenta a revisão bibliográfica, sendo que a sua função é a de selecionar 
e direcionar o referencial teórico para as análises realizadas. Nesse capítulo, foram abordados 
quatro temas principais, sendo eles: qualidade, controle, riscos e construção enxuta. Os dois 
primeiros assuntos, qualidade e controle, possuem grande importância para a etapa de análise 
de dados da metodologia pesquisa-ação e a abordagem dada nesses assuntos foram, 
respectivamente, direcionadas ao Sistema de Gestão da Qualidade e o Sistema de Controle. Os 
dois outros assuntos selecionados possuem grande importância nas etapas de planejamento da 
ação e implementação da metodologia pesquisa-ação. O enfoque dado ao risco, terceiro grande 
tema, foi da gestão de riscos através da aplicação de um método de priorização de risco, o 
método GUT, e esse assunto tornou-se essencial a partir da análise de dados na metodologia 
pesquisa-ação. O último assunto abordado nesse capítulo possui grande importância pois, a 
partir dos princípios da construção enxuta, definiu-se como o método de priorização de riscos 
seria abordado. 
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 O capítulo 3 apresenta a metodologia central do trabalho, que é a pesquisa-ação, a 
descrição de cada uma das suas etapas e como as mesmas foram realizadas. Em seguida, 
apresentou-se a empresa na qual o estudo foi realizado. 
 O capítulo 4 apresenta o resultado da análise feita, que é a comparação entre os dados 
coletados, o Sistema de Gestão da Qualidade, e o referencial teórico elaborado no capítulo 2. 
Sendo específico, a comparação se dá nos dados sobre o sistema de controle de qualidade da 
execução de serviços. Além disso, nesse capítulo há a parte de planejamento da ação realizada 
como consequência da análise feita anteriormente.  
 O capítulo 4 também conta com a implementação da ação planejada, ou seja, os 
principais pontos a serem observados na aplicação do método GUT para priorização dos riscos 
das não-conformidades encontradas pelo sistema de controle da qualidade de execução de 
serviços. Além do mais, nesse capítulo há a avaliação da implementação feita, com as 
considerações levantadas sobre o sistema e alguns pontos de melhorias observados. 
 Para finalizar, o capítulo 5 apresenta as conclusões obtidas através do estudo realizado. 
Por fim, fez-se recomendações para a realização de futuros trabalhos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 O presente capítulo tem por objetivo apresentar o referencial teórico que serviu de base 
no desenvolvimento do presente trabalho. 
 Primeiramente, faz-se necessário entender como as empresas de construção civil 
organizam os seus processos internamente e como o sistema da qualidade está posto neste 
ambiente. Souza (1997) explicou que geralmente as empresas de construção são organizadas 
em um escritório central, responsável pelos processos técnicos e administrativos, e em um 
conjunto de obras que são executadas simultaneamente. Essa estrutura faz com que a gestão da 
empresa construtora fique sob o comando da alta administração, enquanto o gerenciamento de 
cada obra fica sob a responsabilidade do engenheiro residente. 
 Sendo assim, um dos importantes aspectos para que se garanta a qualidade na gestão de 
uma obra está ligado ao gerenciamento técnico e administrativo, os quais estão sob a 
responsabilidade do escritório central, devendo ser homogêneo para todas as obras e aderentes 
às premissas definidas pela alta gestão da empresa. Entretanto, esse não é o único aspecto 
importante para o alcance dos bons resultados, sendo também de grande importância a 
qualidade da gestão da equipe em obra, onde há, entre outros serviços, controle da qualidade de 
execução dos serviços e o controle da qualidade no recebimento de materiais e equipamentos 
(SOUZA, 1997). 
 Agopyan (2005), já citava naquela época a importante reformulação que vinha passando 
o sistema gerencial da obra no desenvolvimento da Indústria da Construção, a competitividade 
do mercado que obrigava as empresas a otimizarem seus resultados, o mesmo desafio continua 
ainda nos dias de hoje. Souza (2005) exemplifica que apesar da conhecida frase “se joga fora 
um prédio a cada três construídos” carecer de consistência estatística, o setor da construção 
necessita aumentar a sua eficiência no uso dos materiais. Já em Bernardes et al. (1998) é 
apontado que, aproximadamente, 3% dos custos totais de uma obra são reflexos das não-
conformidades, ou seja, são desperdícios. 
 Sendo assim, fica evidente a grande importância que se tem, no gerenciamento em obra, 
dos sistemas de controle usados para verificação da qualidade de serviços executados. Com o 
intuito de abordar o tema anteriormente citado, surgiu a necessidade de relacionar uma série de 
itens na revisão bibliográfica, assim, sustentando o estudo proposto. A relação dos itens citados, 
que são apresentados na Figura 3. 
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Figura 3 - Estrutura da revisão bibliográfica 
 
Fonte: Autor. 
 
 Seguindo a estrutura apresentada, tem-se as seguintes relações entre os temas: inserido 
na área envolvida pelo Sistema de Gestão da Qualidade, há o Sistema de Controle da Qualidade 
na execução de serviços. Dentro desse sistema, há a parte que se refere às saídas do fluxo de 
informações e nela está a relação de priorização dos riscos envolvidos no processo de controle, 
representado pelo Sistema de priorização de riscos. Para a aplicação de um método de 
priorização de riscos, foi necessário embasar-se nos Princípios e conceitos da construção enxuta 
apresentados. 
 
2.1 QUALIDADE 
 
2.1.1 Definições 
 
 Picchi (1993) citava já no início dos anos 90 que havia uma movimentação global pelo 
aprimoramento no campo da qualidade como fonte de diferenciação dentro de um cenário de 
competitividade econômica entre as empresas, apesar de avanços no setor essa mesma 
preocupação é observada ainda hoje. Esse assunto foi tema de pesquisa de diversos estudiosos 
pelo mundo e como resultado, abordagens e definições foram desenvolvidas a fim de abranger 
as diferentes situações que o tema pode apropriar (PALADINI, 2012). 
 Paladini (2012) sintetizou o estudo de Garvin (1987) sobre cinco diferentes abordagens 
que podem ser aplicadas ao entendimento de qualidade e apresentou-as através de uma tabela 
que, no presente estudo, está sendo apresentada de forma adaptada no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Abordagens da Qualidade. 
Abordagem Definição 
Transcendental Qualidade é sinônimo de qualidade inata. 
É absoluta e universalmente reconhecível. 
Dificuldade: Pouca orientação prática. 
Baseada no produto Qualidade é uma variável precisa e mensurável, oriunda dos atributos do 
produto. 
Corolários: melhor qualidade só com maior custo. 
Dificuldade: nem sempre existe uma correspondência nítida entre os 
atributos do produto e a qualidade. 
Baseado no usuário Qualidade é uma variável subjetiva. 
Produtos de melhor qualidade atendem melhor aos desejos do consumidor. 
Dificuldade: agregar preferências e distinguir atributos que maximizam a 
satisfação. 
Baseada na produção Qualidade é uma variável precisa e mensurável, oriunda do grau de 
conformidade do planejado com o executado. Esta abordagem dá ênfase a 
ferramentas estatísticas (Controle do processo). 
Ponto fraco: foco na eficiência, não na eficácia. 
Baseado no valor Abordagem de difícil aplicação, pois mistura dois conceitos distintos: 
excelência e valor, destacando os trade-off qualidade x preço. Esta 
abordagem dá ênfase à Engenharia/Análise de valor - EAV. 
Fonte: Adaptado de Paladini (2012). 
 
 No presente estudo, três das perspectivas apresentadas se enquadram na abordagem 
desenvolvida. A primeira é a perspectiva baseada no produto, isso pois pode-se enquadrar a 
relação de adequação do serviço realizado com as especificações preestabelecida dos serviços. 
A segunda perspectiva é a baseada no usuário, uma vez que essa possui uma relação direta com 
o conceito de valor agregado da construção enxuta. Por fim, a terceira perspectiva é a baseada 
na produção, uma vez que esta trata da eficiência do processo e durante o desenvolvimento do 
presente trabalho será abordado um método para o aumento da eficiência no processo decisório 
do gestor da obra. 
 Além dessas cinco diferentes perspectivas apresentadas, há algumas definições 
elaboradas por grandes pesquisadores que podem ajudar a entender a complexidade atrelada 
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aos diferentes significados que pode ser atribuído à qualidade. As mesmas são apresentadas a 
seguir seguindo o estudo de Paladini (2012): 
 
• William Edwards Deming, por exemplo, definiu “Qualidade é a satisfação das 
necessidades do cliente em primeiro lugar”. Esse pesquisador vivenciou no Japão a 
busca pela qualidade através de um processo de melhoria contínua, além de análise e 
solução de problemas através do ciclo Plan, Do, Check e Action (PDCA), as aplicações 
estatísticas na análise de dados da qualidade também estão entre suas contribuições. 
Entre os legados, estão os “14 pontos de Deming”, nesses pontos estão sintetizados a 
experiências aprendidas pelo autor e servem como diretrizes para os Sistemas de Gestão 
da Qualidade de organizações do mundo todo. Dentre os 14 pontos de Deming, o ponto 
número 3 faz relação a não dependência de inspeções para que se garanta a qualidade 
nos produtos, a qualidade no processo de produção do produto que dever ser priorizada; 
• Segundo Joseph M. Juran qualidade pode ser definida como “adequação ao uso”. Juran 
também ficou conhecido por abordar o tema qualidade relacionado aos custos e 
classificando em categorias, além de dividir a qualidade em: o planejamento da 
qualidade, o controle da qualidade e a melhoria da qualidade; 
• Já Armand Feigenbaum afirmou “Qualidade é a composição total das características de 
marketing, projeto, produção e manutenção dos bens e serviço, através dos quais os 
produtos atenderão às expectativas do cliente”. Feigenbaum contribuiu para o tema, pois 
foi o primeiro autor a abordar a qualidade como fruto de uma visão sistêmica dos 
processos de uma organização como um todo; 
• Philip B. Crosby por sua vez definiu “Qualidade é conformidade às especificações” e 
esse autor também elaborou uma série de pontos que priorizam a qualidade seguindo o 
slogan “fazer certo na primeira vez”, dos quais relaciona-se ao levantamento dos custos 
da não qualidade e manter o compromisso da alta gestão com a qualidade. 
 
 Tendo em vista essas diversas abordagens e definições fica evidente que o tema 
Qualidade é bastante abrangente. Percebe-se também que as definições, apesar de diferentes, 
são complementares e possuem um direcionamento em comum: para o autor do presente estudo, 
a definição que mais engloba todas as anteriormente citadas é a definição de Feigenbaum, já 
que esta agrupa a preocupação com a conformidade às especificações, com a adequação ao uso 
e com a satisfação do cliente. A visão sistêmica para se garantir a qualidade, citada por 
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Feigenbaum, é de grande importância e uma das maneiras que o mercado vem optando com o 
objetivo de desenvolver um Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
2.1.2 Sistema de Gestão da Qualidade 
 
 Como já foi dito anteriormente, há um esforço global por busca de qualidade em 
processos e produtos no setor industrial e, ao abordar o tema, torna-se interessante o 
conhecimento do Sistema ISO – International Organization Standardization – que, em 
português, pode ser entendido como a Organização Internacional de Padronização. Tal 
organização começou a operar oficialmente em 1947 e hoje, entre outras coisas, certifica 
organização de produtos e serviços que tem como base um documento onde há uma série de 
requisitos para uma padronização do Sistema de Gestão da Qualidade, levando em consideração 
todas as parte interessadas.  
 Entre as normas, tem-se as normas da família da NBR ISO 9000, conforme apresentada 
no Quadro 2, das quais são designadas para organizações que desejam criar e operar sistemas 
de gestão da qualidade de maneira eficaz. 
 
Quadro 2 - Descrição das ABNT NBR ISO. 
Número da ABNT 
NBR ISO 
Nome Descrição 
9000 Sistema de gestão da 
qualidade – Fundamentos e 
vocabulário. 
Essa norma descreve e estabelece a 
terminologia para o referido sistema 
9001 Sistemas de gestão da 
qualidade – Requisitos. 
Especifica requisitos para um sistema de gestão 
da qualidade, onde a organização precisa 
demonstrar sua capacidade de fornecer 
produtos que atendam os requisitos do cliente e 
os requisitos regulamentares aplicáveis, e 
objetiva aumentar a satisfação do cliente. 
9004 Sistemas de gestão da 
qualidade – Diretrizes para 
melhorias de desempenho 
Essa norma fornece as diretrizes que 
consideram a eficiência e a eficácia para 
melhorar o desempenho da organização e 
aumentar a satisfação do cliente, através do 
sistema de gestão da qualidade. 
Fonte: Adaptado de ABNT (2000). 
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 Com o intuito de entender o significado e o objetivo de um Sistema de Gestão da 
Qualidade tem-se a seguir parte da explicação sobre os princípios desse sistema. 
 
“Para conduzir e operar com sucesso uma organização, é necessário 
dirigi-la e controla-la de maneira transparente e sistemática. O sucesso 
pode resultar da implantação e manutenção de um sistema de gestão 
concebido para melhorar continuamente o desempenho, levando em 
consideração, ao mesmo tempo, as necessidades de todas as partes 
interessadas. A administração de uma organização contempla a gestão da 
qualidade entre outras disciplinas de gestão.” (ABNT 2000, p. 2) 
 
 As Normas da família ISO 9000 trazem como base oito princípios dos quais os gestores 
podem seguir para a melhoria do desempenho da organização, são eles: 
 
a. Foco no cliente: atender as necessidades dos atuais e futuros clientes, assim como 
superar suas expectativas; 
b. Lideranças: prover um ambiente onde os colaborares estejam envolvidos em 
alcançar os objetivos da organização; 
c. Envolvimento de pessoas: Pessoas de todos os níveis devem estar envolvidas para 
que a organização possa se beneficiar de todos os tipos de habilidades; 
d. Abordagem de processo: o uso de processo no gerenciamento das atividades e 
recursos traz resultados de maneira mais eficiente; 
e. Abordagem sistêmica para a gestão: os processos são inter-relacionados e isso deve 
ser entendido, identificado e gerenciado, formando um sistema único, aumentando 
assim a eficiência e eficácia da organização; 
f. Melhoria contínua: a busca pela melhoria contínua sempre deve ser um objetivo 
da organização; 
g. Abordagem factual para tomada de decisão: A análise de dados e informações 
devem ser a base para a tomada de decisões; 
h. Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: apesar de organizações e 
fornecedores serem independentes, relações com benefícios mútuos aumenta a 
capacidade de agregar valor de ambos. 
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2.1.3 Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat  
 
 Em 1998, o Governo Federal através do Ministério do Planejamento do Orçamento 
instituiu o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H), os 
requisitos desse programa são semelhantes aos requisitos ISO 9001, porém a sua aplicação é 
somente para o setor da construção. Através do Sistema de Avaliação da Conformidade de 
Empresas de Serviço e Obras da Construção Civil – SiAC, parte integrante do PBQP-H, tem-
se o processo de avaliação da conformidade dos processos de gestão da qualidade das empresas. 
O objetivo desse sistema é de contribuir para a evolução da qualidade, produtividade e 
sustentabilidade no setor da construção civil (MCID, 2017). 
 Como uma importante ressalva, o autor do presente estudo deixa claro que conforme 
supracitado, não está entre os objetivos do estudo a análise de adequação do Sistema de Gestão 
da Qualidade para com os requisitos propostos pelo Regimento Geral do programa, sendo assim 
julga-se que o uso como referencial teórico do Regimento Geral do PBQP-H do ano de 2018 
como o ideal já que o autor entende que a versão mais atualizada dos requisitos é a mais 
adequada para um eficiente Sistema de Gestão da Qualidade. 
 Parte fundamental para compreensão do PBQP-H é o entendimento dos requisitos 
avaliados pelo SiAC. Para o desenvolvimento do presente estudo, em que se analisa o caso de 
uma empresa construtora, os requisitos estão presentes na especialidade técnica de execução de 
obra. Outra importante parte para a aplicação dos requisitos proposto pelo SiAC é o fato de 
existir dois referenciais normativos conforme o nível em que está o sistema de qualidade 
certificada, o nível A e B, sendo o A o nível mais conforme. 
 O Referencial Normativo Nível “A” da Especialidade Técnica Execução de Obras do 
SiAC é aplicável para as empresas construtoras que buscam aprimorar sua eficiência técnica e 
econômica, assim como sua eficácia, por meio da implementação de um Sistema de Gestão da 
Qualidade (MCID, 2017). Sendo assim, a base para o desenvolvimento desse referencial teórico 
será no Nível “A”. Importante ressaltar que há subsetores da especialidade técnica, os mesmos 
são: obras de edificações; obras de saneamento básico; obras viárias e obras de arte especiais. 
 Ao fazer referência ao tema Abordagem de Processos, algo de grande importância para 
o desenvolvimento do Sistema de Gestão de Qualidade, o Regimento Geral do SiAC deixa 
evidente que o objetivo do mesmo é de aumentar a satisfação do cliente através do atendimento 
das suas exigências e, sendo assim, o uso do Ciclo PDCA como ferramenta é essencial como 
método que busca a melhoria contínua. Além disso, na Abordagem de Processo é importante 
levar em conta as diferentes atividades que a organização possui, uma vez que os processos são 
29 
 
subsequentes, a saída de informação de uma etapa é a entrada de outra, portanto, identificar, 
organizar e gerenciar tais etapas são fundamentais (MCID, 2017). 
 Para o desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade os requisitos são divididos 
em Requisitos Gerais e Requisitos de Documentação, além daqueles específicos conforme a 
especificidade da atividade executada. 
 Os Requisitos Gerais estão no item 4.1 do Referencial Normativo Nível “A” da 
Especialidade técnica de Execução de Obras do SiAC e são: 
 
a. Realizar um diagnóstico da situação da empresa, em relação aos presentes 
requisitos, no início do desenvolvimento do Sistema de Gestão da Qualidade; 
b. Definir claramente os subsetores e tipo de obras abrangidos pelo Sistema de Gestão 
da Qualidade; 
c. Estabelecer lista de serviços de execução controlados e lista de materiais 
controlados, respeitando-se as exigências específicas dos Requisitos 
Complementares para os subsetores da especialidade técnica Execução de Obras 
do SiAC onde atua; 
d. Identificar e gerenciar os processos necessários para o Sistema de Gestão da 
Qualidade e sua aplicação por toda a empresa construtora; 
e. Determinar a sequência e interação destes processos; 
f. Estabelecer um planejamento para desenvolvimento e implementação do Sistema 
de Gestão da Qualidade, estabelecendo responsáveis e prazos para atendimento de 
cada requisito e obtenção dos diferentes níveis de certificação; 
g. Determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e o 
controle desses processos sejam eficazes; 
h. Assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para apoiar a 
operação e monitoramento desses processos; 
i. Monitorar, medir e analisar esses processos; 
j. Implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria 
contínua desses processos. 
 Já nos requisitos documentais, seguindo os objetivos preestabelecidos do trabalho, 
destacou-se o subitem “b” do item 4.2.1., Generalidades, do mesmo referencial normativo, 
subitem que faz referência à importância do Manual da Qualidade e ao Plano de Qualidade de 
Obras. 
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 O Manual da Qualidade, seguindo o item 4.2.2 do Regimento Geral do SiAC deve 
conter: 
a. Subsetores e tipos de obras atingidas pelo Sistema de Gestão da Qualidade; 
b. Detalhes e justificativas para quaisquer exclusões de requisitos deste referencial; 
c. Procedimentos documentados instituídos de modo evolutivo para o Sistema de 
Gestão da Qualidade, ou referência a eles; 
d. Descrição da sequência interação entre os processos do Sistema de Gestão da 
Qualidade. 
 
 Segundo o Regimento Geral do SiAC, no item 7.1.1, o Plano de Qualidade de Obras 
(PQO) deve ser elaborado para cada uma das obras em execução com procedimentos e 
políticas conforme seu Sistema de Gestão da Qualidade. Os pontos que são necessários ao 
PQO são: 
a. Estrutura organizacional da obra, incluindo a definição de responsabilidades 
específicas; 
b. Relação de materiais e serviços de execução controlados, respectivos 
procedimentos de execução e inspeção; 
c. Projeto do canteiro; 
d. Identificação das especificidades da execução da obra e determinação das 
respectivas formas de controle; devem ser mantidos registros dos controles 
realizados; 
e. No caso de obras de edificações habitacionais, planos de controle tecnológico de 
materiais a serem aplicados e serviços a serem executados visando assegurar o 
desempenho conforme previsto em projeto, em atendimento à ABNT NBR 15575 
(Edificações habitacionais – Desempenho); 
f. Identificação dos processos considerados críticos para a qualidade da obra e 
atendimento das exigências dos clientes, bem como de suas formas de controle; 
devem ser mantidos registros dos controles realizados; 
g. Identificação das especificidades no que se refere a manutenção de equipamentos 
considerados críticos para a qualidade da obra e atendimento das exigências dos 
clientes; 
h. Programa de treinamento específicos da obra; 
i. Objetivo da qualidade específico para execução da obra e atendimentos das 
exigências dos clientes; 
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j. Definição dos destinos adequados dados aos resíduos sólidos e líquidos produzidos 
pela obra (entulho, esgoto, água servidas), que respeitem o meio ambiente e 
estejam com consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos e com as 
legislações estaduais e municipais aplicáveis. 
 
 Pode-se observar a grande importância dada ao controle de qualidade de execução de 
serviços, vide os itens presentes nos requisitos que estão relacionados a esse tema. Nos 
requisitos gerais há, por exemplo, o item “c” que podemos destacar, uma vez que há a menção 
sobre a necessidade da lista de serviços de execução controlada. No item que faz referência ao 
Plano de Qualidade de Obra há os subitens “b”, “d” e “f” que estão relacionados diretamente 
ao processo de inspeção de serviços. Nesse mesmo item, há também os subitens “a”, “h” e “i” 
que fazem relação a esse processo, porém de forma indireta. 
 No subitem “c” dos Requisitos Gerais do SiAC há a referência aos Requisitos 
Complementares para o Subsetor referido, no caso do presente estudo o setor adequado é o de 
Edificações. Dentre as informações presentes nos Requisitos Complementares, deve-se destacar 
a relação dos itens que necessariamente devem ser controlados conforme apresentado no 
Quadro 3, tendo o referencial normativo nível “A”, para que se garanta a efetividade desse 
Sistema de Gestão da Qualidade proposto. 
 
Quadro 3 - Relação de serviços a serem controlados no SiAC do PBQP-H. 
Serviços a serem controlados 
1) Compactação de aterro; 
2) Locação da obra; 
3) Execução de fundação; 
4) Execução da fôrma; 
5) Montagem de armadura; 
6) Concretagem de peça estrutural; 
7) Execução de alvenaria estrutural; 
8) Execução de alvenaria não estrutural e de divisória leve; 
9) Execução de revestimento interno de área seca, incluindo produção 
de argamassa em obra quando aplicável; 
10) Execução de revestimento interno de área úmida; 
11) Execução de revestimento externo; 
12) Execução de contrapiso; 
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13) Execução de revestimento de piso interno de área seca; 
14) Execução de revestimento de piso interno de área úmida; 
15) Execução de revestimento de piso externo; 
16) Execução de forro; 
17) Execução de impermeabilização; 
18) Execução de cobertura de telhado (estrutura e telhamento); 
19) Colocação de batente e porta; 
20) Colocação de janela; 
21) Execução de pintura interna; 
22) Execução de pintura externa; 
23) Execução de instalação elétrica; 
24) Execução de instalação hidrossanitária; 
25) Colocação de bancada, louça e metal sanitário. 
Fonte: MCID (2017). 
 
 Além dessa relação de serviços a serem necessariamente controlados, há no item 8.2.4 
do Regimento Geral do SiAC as indicações de como deve ser procedido o processo de inspeção 
de serviços de execução controladas. Como exemplo, pode-se citar que a empresa deve possuir 
procedimentos documentados de inspeção e dos produtos resultantes dos serviços de execução 
controlados. O objetivo desse procedimento é de verificar o atendimento às especificações dos 
requisitos necessários preestabelecidos (MCID, 2017). 
 
2.1.3.1  Controle de serviços de execução controlados não conformes 
 
“A empresa construtora deve assegurar, de maneira evolutiva, 
que os materiais controlados, os produtos dos serviços de 
execução controlados e a obra a ser entregue ao cliente que não 
estejam de acordo com os requisitos definidos sejam identificados 
e controlados para evitar seu uso, liberação ou entrega não 
intencional. Estas atividades devem ser definidas em um 
procedimento documentado.” (MCID, 2017, p. 84) 
 
 No trecho acima destacado o MCID (2017) resume, entre outros, o objetivo final do 
controle de serviço e execução controlado não conformes, além disso, o Regimento do PBQP-
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H diz que o controle das não conformidades devem operar de forma que contenham a execução 
de ações para eliminar essa não conformidade observada, quando aplicável. 
 
2.1.3.2  Melhoria contínua no processo de controle de serviços 
 
 Como foi evidenciado anteriormente, o sistema de gestão da qualidade está atrelado ao 
processo de melhoria contínua e, no processo de controle da qualidade de execução de serviços, 
a melhoria se dá em parte pelas ações corretivas e preventivas (MCID, 2017). A ação corretiva 
nas não conformidades observadas devem ser proporcionais aos efeitos dessa não 
conformidade, devem eliminar as causas dessa não conformidade propiciando a sua não 
repetição (MCID, 2017). Já as ações preventivas devem se preocupar em eliminar as causas de 
não conformidades potenciais e devem também ser proporcionais aos efeitos das possíveis não 
conformidades geradas (MCID, 2017). 
 
2.1.4 Dificuldades de aplicação do Sistema de Gestão da Qualidade na Indústria da 
Construção 
 
 Ao tratar sobre os benefícios decorrentes da adequação às certificações do Sistema de 
Gestão da Qualidade, há uma discussão em que se trata do significado desses benefícios, 
Gonzalez (2017) exemplifica tal situação da seguinte maneira: 
 
“Em outras palavras, um exemplo prático da situação são os famosos 
recalls realizados pelas montadoras de carros. A padronização dos 
processos garante às empresas o rastreamento dos veículos que estão 
com as peças defeituosas. Por essa razão, para um SGQ, pode-se 
afirmar que todos os carros de uma mesma montadora certificada 
possuem a mesma qualidade, os seus produtos são padronizados, são 
rastreados, enfim, possuem a padronização dos processos, possuem 
‘ISO’.” (Gonzalez, 2017, p.22) 
 E tal autor conclui: 
“Por esse critério, pode-se afirmar que o carro denominado ‘carro 
popular’ possui a mesma qualidade de um carro de alto padrão, pois, 
em uma certificação, o que se avalia é a padronização e não o tipo de 
produto nela contido.” (Gonzalez, 2017, p.22) 
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 Tal perspectiva proposta no exemplo anterior não deve ser interpretada como se a 
certificação significasse a não relação com a qualidade do produto. A padronização e a 
sistematização dos processos trazem a qualidade no produto pois estão relacionadas à satisfação 
dos clientes internos e externos, através de melhorias à organização, à segurança no trabalho e 
à satisfação dos funcionários (Gonzalez, 2015). O autor do presente estudo concorda com a 
observação proposta por Gonzalez (2015), uma vez que o Sistema de Gestão da Qualidade 
busca padronizar alguns processos que tem o intuito de melhoria do mesmo, entretanto não há 
como assegurar que a qualidade do produto está assegurada devido a essa padronização. 
 Outro importante ponto a salientar na implementação do Sistema da Qualidade na 
Indústria da Construção está relacionado às dificuldades que as construtoras vêm encontrando 
nesse processo. Segundo Souza e Mekbekian (1995) há gargalos de ordem técnica e 
operacional, inerentes aos processos envolvidos, além de dificuldades organizacionais e 
comportamentais. Dentre os principais fatores que dificultam a operação do sistema estão: falta 
de comprometimento da alta administração; falta de comprometimento dos níveis gerenciais; 
dificuldade do planejamento de implementação do sistema; dificuldade na difusão de 
informações; condições de trabalho inadequadas em obra, entre outros.  
 
2.1.5 Custos das não conformidades em obras de construção civil 
 
 O custo relacionado a não conformidade em obra é um tema que carece de pesquisas, 
uma das poucas publicações da área é o livro “Qualidade e o custo das não-conformidades em 
obras da construção civil” de Bernardes et al. (1998). No prefácio dessa publicação, Bernardes 
et al. (1998) deixa claro que um dos intuitos do livro é de fomentar pesquisas na área, tendo em 
vista a grande importância ao tema abordado. O estudo foi elaborado com participação de dados 
de 52 obras e teve por objetivo a quantificação financeira do impacto das não conformidades 
encontradas na vistoria que antecede a entrega das unidades aos clientes e as não conformidades 
encontradas pelos próprios clientes. Vale ressaltar que as conformidades são encontradas em 
três diferentes fases de uma obra: a Fase 1, que é durante a execução da obra; a Fase 2, que é 
após a obra concluída e antes da entrega ao cliente; e, a Fase 3, que é após a entrega ao cliente 
(BERNARDES ET AL., 1994). Sendo assim, destaca-se que nesse estudo de Bernardes et al. 
(1994) não foi considerado os impactos das não-conformidades observadas na Fase 1. 
 Entre os resultados obtidos por esse estudo vale ressaltar dois pontos para o 
desenvolvimento do tema abordado no presente estudo: 
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• O impacto das não conformidades observadas nas Fases 2 e 3 causam um impacto 
financeiro de 2,87% no custo final de um empreendimento; 
• Apesar de não ter sido alvo da avaliação do estudo, o número de não-conformidades 
verificadas durante a execução dos serviços merece muita atenção e segue a seguinte 
proporção apresentada na Figura 4. 
 
Figura 4 - Distribuição de não-conformidades. 
 
Fonte: BERNARDES et al. (1994). 
 
 Como pode ser observado, mesmo com os diversos significados e perspectivas dadas a 
qualidade, a sua importância é inquestionável e, sendo assim, o setor administrativo das 
empresas vêm aplicando importantes conceitos através das indicações dadas pela ISO, com a 
estruturação de um Sistema de Gestão da Qualidade. Na construção civil, uma das maneiras de 
estruturação do Sistema de Gestão da Qualidade é através do cumprimento dos requisitos 
estipulados pelo SiAC do PBQP-H. Fica evidente também que, para os requisitos levantados 
por esse programa, a parte de acompanhamento dos serviços controlados possui grande 
importância, do qual através do Plano de Qualidade de Obra determina-se grande parte das 
informações necessárias ao processo de controle. Apesar da grande importância e dos seus 
possíveis benefícios, muitas empresas encontram inúmeras dificuldades na implementação do 
Sistema de Gestão da Qualidade e, nesse capítulo, é evidenciado algum desses pontos que 
dificultam apenas para que se tenha claro que a aplicação desse sistema não é simples e que é 
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necessária uma visão sistêmica da organização para a sua efetividade. Por fim, mostrou-se os 
impactos financeiros que as não conformidades podem causar e o quão carente de informações 
sobre esse tema o mercado está, o que pode ser uma grande oportunidade de melhorias de 
resultados para as empresas do setor. 
 
2.2 SISTEMA DE CONTROLE DA QUALIDADE 
 
2.2.1 Definições 
 
 Conforme citado na motivação do presente trabalho, tem-se uma grande preocupação 
com o sistema de gerenciamento na construção e, ao abordar esse assunto, torna-se importante 
a consulta sobre como o assunto é abordado pelo Project Managment Institute, uma das grandes 
referências mundiais em gerenciamento. Em seu livro, Um Guia do Conhecimento em 
Gerenciamento de Projeto (Guia PMBOK) (PMI, 2017), o gerenciamento de um projeto é 
dividido em cinco grupos de processos, sendo eles: iniciação, planejamento, execução, 
monitoramento e controle e, como última etapa, o encerramento. A escolha pelo PMI (2017) 
como referência bibliográfica se deu devido a visão de gestão de projetos que é aplicável a 
diversos setores.  
 De maneira sucinta, o grupo de processos de monitoramento e controle é definido no 
PMI (2017) da seguinte forma: 
 
“Monitorar e Controlar o Trabalho do Projeto é o processo de acompanhamento, 
análise e relato do progresso geral para atender aos objetivos de desempenho 
definidos no plano de gerenciamento do projeto. O principal benefício deste processo 
são permitir que as partes interessadas entendam a situação atual do projeto, 
reconheçam as ações adotadas para abordas quaisquer problemas de desempenho e 
tenham visibilidade sobre a situação futura do projeto, com previsões de custos e 
prazos.” (PMI, 2017, p. 105) 
 
 Em seu livro, Jungles e Avila (2006) citam que o controle está entre as principais 
funções administravas de uma organização, sendo o seu objetivo reconhecer as faltas e desvios 
cometidos, de modo que permita o registro das experiências adquiridas, agilizando as ações 
corretivas e evitando a reincidência de procedimentos inadequados. Em outras palavras, o 
processo de controle deve encontrar incoerências e corrigi-los em tempo hábil, contribuindo 
assim para o ganho no desempenho técnico gerencial, e para o alcance dos objetivos 
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predeterminados, sendo assim, o controle não deve ser entendido como um processo estático 
de mera fiscalização. 
 Observa-se, portanto, que um efetivo processo de controle deve, necessariamente, ser 
capaz de levantar as informações necessárias para que os gestores tenham em mãos os dados 
que possibilite a uma correta tomada de decisão. 
 Com o intuito de explicitar ainda mais o objetivo do processo de controle, os autores 
Jungles e Avila (2006) resumem que um sistema de controle é basicamente uma comparação 
contínua entre o realizado e o planejado, observando os termos monetários, temporais e as 
quantidades, além disso, esse sistema deve responder os três seguintes questionamentos: 
 
• O executado é compatível com o planejado? 
• Qual é a amplitude das variações e suas origens? 
• Quais serão as consequências temporais e monetárias caso sejam mantidas as condições 
observadas na execução das atividades avaliadas? 
 
2.2.2 Fluxo de informação 
 
 Ainda tendo como base o PMI (2013), o livro explica que o fluxo de informação no 
processo de controle passa por três etapas, conforme demonstrado na Figura 5: a entrada, as 
ferramentas e técnicas e as saídas, onde cada umas das etapas apresentam alguns subitens. 
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Figura 5 - Fluxo de informação da etapa de monitorar e controlar. 
 
Fonte: PMI, 2017. 
 
 Para o desenvolvimento do presente estudo, serão selecionados alguns dos pontos 
evidenciados dentre as três partes do fluxo de informações da etapa de monitorar e controlar.  
 
2.2.2.1 Entradas das informações 
 
 Na etapa das entradas, o primeiro item destacado é “Informações sobre o desempenho 
do trabalho”. Tais informações fornecem os insumos para o processo decisório, torna-se 
importante salientar que essas informações são a contextualização dos dados coletados, já que 
somente os dados coletados, fora do contexto necessário, não geram as informações precisas 
(PMI, 2017). O segundo item que se julga necessário destacar é o “Ativos de processos 
organizacionais”. Esse ponto pode ser entendido como a sintetização dos conhecimentos de 
uma organização, ou por ela usada, como lições aprendidas e informações históricas, e que 
servem como base para se executar ou administrar os projetos (PMI, 2017). O PMI (2017) 
apresenta alguns exemplos de processo e procedimentos de Ativos de Processos 
Organizacionais. Serão apresentados apenas três desses exemplos, pois conforme explicitado 
no capítulo 4, o enfoque de riscos é necessário ao estudo desenvolvido: 
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• Procedimentos de controle de riscos, incluindo categorias de riscos, modelos de 
declaração de risco, definições de probabilidade e impacto; 
• Modelo de registros dos riscos; 
• Modelo de estrutura analítica do projeto. 
 
2.2.2.2 Ferramentas e técnicas 
 
 Dentro da etapa de ferramentas e técnicas levantadas pelo PMI (2017) é destacado 
primeiramente o item “Opinião especializada” que, como o próprio nome deixa claro, é o 
processo em que se tem uma consulta de um especialista da área para a interpretação das 
informações levantadas. O segundo item que merece destaque é a “Análise de dados”. Nesse 
item são aplicadas as técnicas analíticas para prever possíveis resultados. O terceiro item que 
pode ser destacado são as reuniões entre os envolvidos do projeto ou os afetados por ele. 
 
2.2.2.3 Saídas 
 
 Na etapa de saída pode-se destacar o ponto “Solicitação de mudança” que, com base na 
comparação entre os resultados reais com os resultados planejados, pode resultar em 
necessidades de mudanças no escopo do projeto que incluem ações do tipo: corretiva, 
preventiva e reparo de defeitos. Outro importante ponto na etapa de saída é o “Relatórios de 
desempenho do trabalho”, de forma sintética esses relatórios podem ser eletrônicos ou físicos e 
reúnem informações compiladas com função de suporte a decisões, ações ou para criar 
conscientização (PMI, 2017). 
 
2.2.3 Planejamento do processo de controle 
 
 Assim como o planejamento da execução dos serviços de uma construção é parte 
fundamental para a efetividade de bons resultados na execução de empreendimento, tem-se a 
mesma relação com a efetividade da etapa de controle dentro de um processo de gerenciamento, 
onde o plano de gerenciamento do projeto é fundamental. O objetivo do plano de gerenciamento 
é determinar como o processo de gerenciamento será efetuado, assim como todos os processos 
intrínsecos, como, por exemplo, a etapa de controle (PMI, 2017). 
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 Seguindo essa linha de pensamento, Jungles e Avila (2006) ressaltaram alguns 
importantes pontos que devem ser estabelecidos na etapa de planejamento do processo de 
controle de um projeto: 
 
• O controle será efetuado por mão-de-obra própria ou terceirizada? 
• Qual será o nível de qualificação dos agentes de fiscalização? 
• Tipologias e frequência do uso de ensaios; 
• Nível, modelo e frequência de informações emitidas; 
• Responsabilidades sob o boletim de medição; 
• Desvios aceitáveis. 
 
 A fim de exemplificar o que foi dito anteriormente no caso da construção civil há o 
Plano da Qualidade da Obra (explanado no item 2.1.3). Tal documento tem como objetivo a 
definição de importantes itens no processo de controle da qualidade e controle de produção de 
cada obra. 
 
2.2.4 Perspectivas do processo de controle 
 
 Jungles e Avila (2006) levantaram outra importante perspectiva sobre a etapa de 
controle. Segundo os autores, há dois tipos principais de controle em que é possível dividi-los: 
o controle temporal e o gerencial. 
 O controle gerencial é divido nas seguintes classificações e seus respectivos objetivos: 
• Administrativo: garantir que os diferentes tipos de controle sejam mantidos; 
• Comercial: acompanhar que os contratos com os fornecedores sejam mantidos; 
• Técnico: verificar se o adequado processo da construção está sendo seguido, ou seja, o 
planejamento das sequências de serviços, o padrão de qualidade, os termos de 
referências que norteiam os projetos e plano de manutenção dos equipamentos; 
• Financeiro: adequar o fluxo do caixa financeiro, perante as responsabilidades com os 
fornecedores e com os clientes; 
• Contábil: acompanhar a tramitação dos documentos contábeis; 
• Segurança: garantir a proteção dos bens e das pessoas através dos adequados processos, 
meios, instrumentos e qualificação. 
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 O controle temporal refere-se ao tempo e custo inseridos na execução da atividade, 
assim como sua produtividade e as variáveis que influenciam na sua duração. Esse tipo de 
controle é dividido em três situações conforme seus momentos de ocorrência: o prévio, 
simultâneo e posterior. 
 Segundo Jungles e Avila (2006), o controle prévio ocorre antes da execução dos 
serviços, esse tipo de controle tem como base a produtividade dos serviços e é bastante operado 
na execução do planejamento e dos orçamentos. Já o controle simultâneo ocorre 
concomitantemente às atividades que estão em operação, o que possibilita uma imediata 
checagem da produtividade executada. Por fim, o controle posterior se dá após a realização das 
atividades, como uma verificação das execuções. 
 Percebe-se que o processo de Controle, apesar de aparentemente ser simples, possui um 
importante fluxo de informações que obrigatoriamente ocorre e que entender cada uma das 
etapas é válido para o alcance de bons resultados, além disso, a etapa que antecede o controle 
também possui uma grande relevância: a parte de planejamento do processo. 
 
2.3 GESTÃO DE RISCO 
 
 O tema de Gestão de Riscos está entre os assuntos abordados no referencial teórico pois 
serão analisados a aplicação de um método de gestão de risco em não conformidades de 
serviços. 
 
2.3.1 Definição 
 
 O risco pode ser entendido como o efeito das incertezas nos projetos, sendo que o efeito 
é um desvio em relação ao esperado, podendo ser positivo ou negativo. Além disso, os riscos 
estão presentes em todas as atividades de uma organização, cabe a ela identifica-lo, analisa-lo 
e verificar a diretriz a ser tomada (ABNT, 2009). 
 O risco em um projeto deve ser entendido como o fato de que há eventos e condições 
incertas que podem, ou não, influenciar nos resultados, seja de forma positiva ou negativa em 
diversos parâmetros como qualidade, escopo, custo e cronograma (PMI, 2017). Tendo em vista 
esse cenário, o PMI (2017) define que o objetivo do gerenciamento dos riscos é de oferecer a 
resposta perante a esses eventos positivos, aumentando a probabilidade e o impacto, e diante 
dos eventos negativos, diminuindo a probabilidade e o impacto. 
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2.3.2 Processos e Princípios 
 
 Com o intuito de atingir os objetivos do gerenciamento de risco, o PMI (2017) explica 
que há diversos processos, eles serão apresentados a seguir, seguido pelas definições do PMI 
(2017): 
 
• Planejar o gerenciamento de riscos: definição da maneira de conduzir os riscos; 
• Identificar os riscos: determinação e caracterização dos possíveis riscos; 
• Realizar a análise qualitativa dos riscos: etapa de priorizar os riscos identificados; 
• Realizar a análise quantitativa dos riscos: etapa de quantificação numérica dos impactos 
dos riscos identificados; 
• Planejar as respostas aos riscos: desenvolver ações e opções como respostas aos eventos 
influenciadores do projeto; 
• Implementar respostas a riscos: etapa de aplicar as ações e opções planejadas 
anteriormente; 
• Monitorar os riscos: etapa de monitoramento da implementação das ações e opções. 
 
 Destaca-se que por meio do item de análise qualitativa dos riscos, os gerentes podem 
focar nos itens de alta prioridade, reduzindo as possíveis incertezas causadas pelos riscos 
envolvidos (PMI, 2017). 
 Além desses processos, há também os princípios presentes na Gestão de Riscos, 
levantados e definidos pela ABNT ISO 3100 que a seguir serão apresentados apenas alguns: 
 
• A gestão de riscos é parte da tomada de decisões; 
• A gestão de riscos aborda explicitamente a incerteza; 
• A gestão de riscos é feita sob medida; 
• A gestão de riscos facilita a melhoria contínua da organização. 
 
2.3.3 Método para análise qualitativa de riscos 
 
 Há alguns métodos usados para a priorização dos riscos, o PMI (2017) traz como 
exemplo o uso da matriz de probabilidade e impacto. Esse método usa uma matriz na qual é 
analisada previamente a probabilidade de ocorrência de determinado evento e seus possíveis 
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impactos. Agrupando esses dois fatores na matriz apresentada na Figura 6, tem-se os riscos 
envolvidos, nesse caso quanto maior o índice maior o risco. 
 
Figura 6- Matriz de probabilidade e impacto. 
 
Fonte: PMI (2017). 
 
 Outro importante ponto para o desenvolvimento do trabalho é a parte de planejar as 
respostas ao risco. Segundo o PMI (2017) essa etapa tem como grande benefício a abordagem 
de risco por prioridades e isso significa que as respostas planejadas devem ser adequadas à 
relevância dos riscos envolvidos. Este guia também apresenta que há diferentes estratégias para 
lidar com as ameaças negativas conforme o grau de risco envolvido, as estratégias são: prevenir, 
mitigar, transferir e aceitar. 
 No presente trabalho o método escolhido para a gestão dos riscos envolvidos é o Método 
GUT – Gravidade, Urgência e Tendência.  
 Esse método foi escolhido pois contribui para tomada de decisão, permite a alocação 
adequada dos esforços nos itens considerados mais críticos para o objetivo do projeto, além 
disso é considerado de simples implementação e sua aplicação é válida para diferentes assuntos 
(SOTILLE, 2014). Além disso, esse método tornou-se prioritário à aplicação necessária devido 
a não ser necessário o dado de probabilidade de ocorrência, como na Matriz probabilidade e 
impacto. Na aplicação desenvolvida no presente trabalho, onde é avaliada não conformidades 
de serviço, tem-se a priorização de dos riscos envolvidos em situações já ocorridas, do qual não 
serão tratados os dados sobre a probabilidade dessas situações. 
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 Ao tratar sobre o Método GUT, torna-se necessário citar que, segundo Kepner e Tregoe 
(1984), após o administrador identificar os problemas que precisa enfrentar, uma importante 
análise a ser feita é a de identificar quais são prioritários e, para isso, os autores citam três 
perguntas a serem feitas:  
 
• Qual a urgência do desvio? 
• Qual a seriedade do desvio? 
• Qual a tendência do desvio e o seu potencial de crescimento? 
 
 Esses três questionamentos tornaram-se os campos de análise da ferramenta, somente o 
nome “seriedade” foi alterado para gravidade com o passar do tempo, porém mantendo o 
sentido originalmente proposto por Kepner e Tregoe (1984). Mantendo os três questionamentos 
mostrados anteriormente, pode-se inferir que os significados dos campos de análise do método 
são: 
 
• Gravidade: está relacionado aos possíveis danos gerados em decorrência da situação 
avaliada; 
• Urgência: está relacionada a pressa para resolver determinada situação; 
• Tendência: está relacionada a tendência de evolução da situação observada. 
 
 Conforme dito anteriormente, os questionamentos levantados por Kepner e Tregoe 
(1984) servem para auxiliar o administrar no processo decisório, portanto é importante que as 
perspectivas dadas aos campos de análises sejam claras, pois dessa maneira é possível que seja 
feita uma adequada priorização do risco envolvido no processo. Sotille (2014) interpreta da 
seguinte maneira: 
 
• Gravidade: intensidade ou profundidade dos danos que o problema pode causar caso 
nada seja feito para a solução; 
• Urgência: pressão do tempo para resolver a situação observada; 
• Tendência: padrão ou tendência da evolução do problema. 
 
 Cada um desses três campos de análise é divididos em cinco níveis de escala, 
enumerados de um a cinco, dos quais recebem notas atribuídas a escala de intensidade, como, 
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por exemplo, Sotille (2014) com as perspectivas dos campos de análises evidenciadas acima, 
as tabelas com as escalas são a seguinte mostrados no Quadro 4, no Quadro 5 e no Quadro 6: 
 
Quadro 4 - Campo de análise Gravidade no Método GUT 
Escala Gravidade 
1 Sem gravidade (dano mínimo) 
2 Pouco grave (dano leve) 
3 Grave (dano regular) 
4 Muito grave (grande dano) 
5 Extremamente grave (dano gravíssimo) 
Fonte: Adaptado de Sotille (2014). 
 
Quadro 5 - Campo de análise Urgência no Método GUT 
Escala Urgência 
1 Longuíssimo prazo (dois ou mais meses) – Não há pressa 
2 Longo prazo (um mês) – Pode aguardar 
3 Prazo médio (uma quinzena) – O mais cedo possível 
4 Curto prazo (uma semana) – Com alguma urgência 
5 Imediatamente (está ocorrendo) – Ação imediata 
Fonte: Adaptado de Sotille (2014). 
 
Quadro 6 - Campo de análise Tendência no Método GUT 
Escala Tendência 
1 Não desaparece ou não vai piorar, podendo até melhorar 
2 Reduz-se ligeiramente ou vai piorar em longo prazo 
3 Permanece ou vai piorar em médio prazo 
4 Aumenta ou vai piorar em pouco tempo 
5 Piora muito ou vai piorar rapidamente 
Fonte: Adaptado de Sotille (2014). 
 
 Para finalizar o método, há o produto dos respectivos valores relacionados ao nível da 
situação observada em cada um desses três campos de análise. Quanto maior o valor do produto, 
maior a prioridade. 
 Como exemplo de aplicação desse método para avaliação de risco envolvidos no 
setor da construção, tem-se os estudos direcionados às inspeções referentes à manutenção de 
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edificação, Gomide (2006 apud MOURA 2017) propôs que para essa aplicação específica os 
três campos de análise fossem entendidos da seguinte maneira, com seus respectivos níveis de 
intensidade apresentados no  
Quadro 7, no Quadro 8 e no Quadro 9: 
• Gravidade: está relacionado com o grau das anomalias e falhas; 
• Urgência: está relacionado com o tempo para ocorrer os danos; 
• Tendência: está relacionado com o a tendência de desenvolvimento da anomalia caso 
não seja efetivamente tratada. 
 
Quadro 7 - Campo de análise Gravidade no Método GUT para Inspeção Predial. 
Peso Gravidade 
1 Depreciação imobiliária 
3 Incômodo aos usuários ou degradação da edificação (deterioração contínua ou lenta do 
equipamento) ou uso não racional dos recursos naturais/materiais 
6 Insalubridade ao usuário ou deterioração elevada da edificação (deterioração contínua e 
rápida do equipamento) ou desperdício de recursos naturais/materiais 
8 Risco de ferimento ao usuário ou avaria não recuperável na edificação (dano grave ao 
equipamento) ou contaminação localizada 
10 Risco à vida do usuário ou colapso da edificação (destruição do equipamento) ou dano 
ambiental grave 
Fonte: Adaptado de Gomide (2006 apud MOURA 2017). 
 
Quadro 8 - Campo de análise Urgência no Método GUT para Inspeção Predial. 
Peso Urgência 
1 Sem impacto na atividade fim ou Atendimento não planejado 
3 Impacto ao usuário ou Atendimento a longo prazo 
6 Impacto no funcionamento do setor ou Atendimento a médio prazo 
8 Impacto no funcionamento do pavimento ou Atendimento a curto prazo 
10 Impacto no funcionamento da edificação ou Atendimento imediato 
Fonte: Adaptado de Gomide (2006 apud MOURA 2017). 
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Quadro 9 - Campo de análise Tendência no Método GUT para Inspeção Predial. 
Peso Tendência 
1 Problema não deve piorar 
3 Evolução lenta 
6 Evolução a médio prazo 
8 Evolução rápida 
10 Evolução em sua totalidade 
Fonte: Adaptado de Gomide (2006 apud MOURA 2017). 
 
 Nesse capítulo, ao ser abordado o tema risco fica evidente a sua grande importância em 
um processo decisório onde é necessário levar em conta as incertezas e no qual procura-se uma 
resposta compatível com os riscos envolvidos além de uma busca pela melhoria contínua. O 
Método GUT recebe mais atenção nesse capítulo pois foi a que mais se adequou a necessidade 
do presente trabalho, com uma aplicação similar na área de inspeção predial. 
 
2.4 LEAN CONSTRUCTION 
 
 Conforme será apresentado nesse capítulo, o Lean Construcition aplica de maneira 
adaptada conceitos importantes do setor industrial convencional no setor industrial da 
construção. Como no presente estudo tornou-se necessário o desenvolvimento de campos da 
análise para a aplicação do método de gestão de risco no sistema de avaliação de não 
conformidades, esses campos de análise foram estabelecidos de forma que possuíssem relação 
com os princípios propostos pelos principais autores do tema Lean Construction. 
 O Lean Construction, também conhecido como construção enxuta, surgiu no contexto 
de conceitos trazidos de setores industriais de transformação que foram adaptados e 
apresentados por meio da publicação de Koskela (1992) “Application of the new production 
philosophy to construction”. 
 Tal metodologia entende que o modelo de processo da indústria da construção tem uma 
base conceitual diferente da tradicional e que, portanto, a abordagem gerencial necessita de 
algumas adaptações em seus entendimentos (ISATTO ET AL., 2000). 
 Outro importante aspecto para os conceitos por trás da Construção Enxuta é o 
entendimento sobre a geração de valor. Segundo Isatto et al. (2000) esse conceito está 
diretamente ligado a satisfação do cliente, seja interno ou externo. Como exemplo, o autor cita 
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que somente há geração de valor em um processamento de matéria-prima se o produto gerado 
é requerido pelo cliente.  
 
2.4.1 Modelo de processo da construção enxuta 
 O modelo de processo tradicional entende que os processos de produção são processos 
de conversão, que, por exemplo, transforma matéria prima em produto. Esses processos podem 
ser divididos em subprocessos e que esses também apresentam características de modelo de 
conversão. Tal estrutura, mostrada na Figura 7, proporciona a oportunidade que os esforços 
para otimização dos resultados no processo geral têm em seu foco a maximização dos resultados 
dos subprocessos existentes (ISATTO ET AL., 2000). 
 
Figura 7 - Modelo de processo tradicional. 
 
Fonte: ISATTO ET AL. (2000). 
 
 Já no modelo de processo da construção enxuta, é proposto que devem ser considerados 
os processos como transporte, espera, processamento e inspeção, conforme mostrado na Figura 
8. Sendo que as atividades de transporte, inspeção e espera são chamadas de atividades de fluxo 
por não agregarem valor ao produto, enquanto somente a etapa de processamento poderia ser o 
ato de agregação de valor (ISATTO et al. 2000). 
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Figura 8 - Modelo de processo da construção enxuta. 
 
Fonte: ISATTO ET AL. (2000) 
 
 Segundo Isatto et al. (2000) essa mudança na concepção do modelo de processo de 
produção para a indústria da construção é importante devido à complexidade do sistema 
produtivo, onde atividade de fluxo representa uma parcela significativa e que deve ser 
considerada na busca por melhorias no sistema como um todo. 
 
2.4.2 Princípios da construção enxuta 
 
 Além dessa conceituação inicial sobre o modelo de processo da construção enxuta, 
Koskela (1992) propôs onze princípios que devem ser considerados na gestão de processos da 
construção enxuta. Apesar de serem onze diferentes princípios, muitos deles apresentam uma 
certa relação e devem ser aplicados de forma integrada (ISATTO ET AL., 2000). 
 Os princípios são: 
1. Redução da quantidade de atividades que não agregam valor; 
2. Aumentar o valor do produto através dos pontos que agregam seguindo a 
concepção dos clientes; 
3. Redução da variabilidade; 
4. Redução do tempo de ciclo; 
5. Redução no número de passos e partes para simplificação do processo; 
6. Aumento da flexibilidade de saída; 
7. Aumento da transparência dos processos; 
8. Foco no controle do processo global; 
9. Melhoria contínua dos processos; 
10. Equilíbrio entre melhorias de fluxo e de conversão; 
11. Realização de benchmarking. 
50 
 
 
 Dentre os princípios apresentados, alguns são explicitados de forma mais detalhada pois 
estão mais diretamente relacionados com os objetivos desse trabalho. 
 O princípio número 1, Redução da quantidade de atividades que não agregam valor, é 
um dos fundamentais para a construção enxuta (ISATTO, 2000). Segundo Koskela (1992), as 
atividades que não agregam valor são aquelas que consomem tempo, recurso ou espaço, mas 
não agregam valor requerido pelo cliente. Experimentos demonstram que apenas de 3 a 20% 
das atividades agregam valor na construção (CIAMPA 1991, APUD KOSKELA 1992). Essa 
situação, segundo Koskela (1992), possui algumas causas principais. A primeira origem é 
devido a organização das atividades da construção, o autor cita como exemplo que toda vez que 
as atividades são divididas por etapas onde há responsabilidade de especialistas diferentes há a 
tendência de gerar atividades que não agregam valor como: inspeção, movimentação e espera. 
A segunda causa raiz dessa situação é o desconhecimento em relação ao processo produtivo, o 
autor cita que o volume de muitas atividades, que não agregam valor, não é mensurado e que, 
portanto, não há como agir efetivamente. 
 Um importante ponto é que nem todas as atividades que não agregam valor diretamente 
ao cliente devam ser simplesmente eliminadas. Koskela (1992) cita que atividades como 
planejamento, inspeções e atividades ligadas à prevenção de acidentes não devem ser 
eliminadas uma vez que é necessário ter uma visão sistêmica do processo produtivo, atividades 
como essas se eliminadas podem causar um efeito negativo muito grande. Entretanto o autor 
cita também que há atividade que não agregam valor que podem ser simplesmente eliminadas, 
como acidentes e defeitos. 
 O princípio número 3, redução da variabilidade, possui dois principais motivos para a 
sua redução, o primeiro está relacionado a qualidade do produto entregue aos clientes e o 
segundo possui relação com a redução da variabilidade de tempo de produção (KOSKELA, 
1992). O autor cita que a redução da variabilidade da qualidade do produto é importante pois 
na visão do cliente, quanto maior a uniformidade entre os produtos é melhor. Já a redução da 
variação em relação ao tempo de produção Koskela (1992) explica que quanto maior a variação, 
maior a quantidade de atividades que não agregam valor, além disso, Isatto et al. (2000) cita 
como exemplo que essa variabilidade causa uma interrupção no fluxo de trabalho, e isso pode 
gerar momentos de espera, movimentação e entre outros. 
 Segundo Koskela (1992) o princípio número 7, aumento da transparência dos processos, 
é de grande importância pois tornando as informações do processo de produção transparentes a 
todos torna-se um processo de mais fácil controle e mais susceptível às melhorias. 
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 O princípio número 8, foco no controle do processo global, está relacionado a visão 
sistêmica necessária ao desenvolvimento e controle de um projeto. Segundo Isatto (2000) existe 
o risco de sub otimização de atividades dentro de um processo quando não há essa visão 
sistêmica e no processo global desenvolvidos. 
 Segundo Koskela (1992) o processo de redução de desperdícios e de aumento de valor 
é interno, incremental e interativo, ou seja, o princípio número 9 é de grande importância nesse 
processo. 
 O princípio número 11, realização de benchmarking, pode ser entendido como o 
processo de aprendizagem tendo como base as boas práticas executadas em outras empresas ou 
outros setores. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 
 
3.1 ESTRUTURA DO ESTUDO 
 
 A metodologia escolhida para o desenvolvimento do trabalho foi a pesquisa-ação, tal 
metodologia segundo Thiollent (1985) encontra-se em um contexto favorável quando há a 
intenção de não se limitar somente ao contexto acadêmico como nas pesquisas convencionais, 
pois nessa se dá voz as pessoas implicadas das quais tenham algo a “dizer” ou “fazer”. 
 A metodologia pesquisa-ação é dividida em 3 etapas, sendo que em sua etapa 
intermediária há 6 passos. A primeira etapa é chamada de preliminar e conta com o passo de 
Contexto e Propósito; a segunda fase é chamada de Etapa dos 6 passos e conta com as etapas 
de Coleta de Dados, Feedback de Dados, Análise de Dados, Planejamento da Ação, 
Implementação e Avaliação. A terceira fase é a de monitoramento do sistema, onde se verifica 
o andamento das etapas anteriores e é direcionado para um novo ciclo de aplicação do método 
de pesquisa-ação. A estrutura da metodologia segue o fluxograma apresentado na Figura 9. 
 
Figura 9 - Fluxograma da metodologia pesquisa-ação. 
 
Fonte: Coughlan, Cohglan (2002), adaptado. 
 
 Na primeira etapa dessa metodologia há dois pontos, o Contexto e o Propósito. O 
propósito foi abordado nos capítulos iniciais Justificativa, Objetivos e na Revisão Bibliográfica. 
Já o contexto se deu com o início do estágio supervisionado do autor do estudo na empresa na 
qual o estudo foi desenvolvido, logo no início desse estágio o autor realizou reuniões de 
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ambientação com um dos diretores, o gerente técnico e com a gerente administrativa da 
empresa, o intuito foi conhecer de maneira geral os objetivos da empresa e quais eram os seus 
desafios atuais. Nessas primeiras reuniões a problemática envolvendo o resultado do processo 
da qualidade de execução dos serviços foi citada, nessa ocasião foi relatado que a saída do 
processo das inspeções de serviços deveria ser mais clara e passível de interpretação de outros 
setores, o que poderia viabilizar uma ação mais incisiva dos demais setores na empresa 
prestadora de serviço, como por exemplo nas medições pagas pelo setor financeiro. Sendo 
assim, o contexto para a elaboração do estudo, no tema que é abordado, surgiu nessas primeiras 
reuniões ambientação. 
 A aplicação da Metodologia Pesquisa-ação no presente estudo está representada no 
fluxograma da Figura 10. 
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Figura 10 - Fluxograma da aplicação do Metodologia Pesquisa-ação. 
 
Fonte: Autor. 
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 A abordagem e as definições dos passos subsequentes da metodologia seguem o 
proposto por Coghlan e Coughlan (2002). 
 
3.1.1 Coleta de dados 
 
 Etapa em que são levantados todos os dados necessários para o desenvolvimento do 
método pesquisa-ação, a coleta pode ser feita de diversas maneiras e pode gerar dados 
qualitativos ou quantitativos. Assim como em outras etapas, é importante que na coleta de dados 
estejam envolvidos membros da organização estudada, procurando garantir a integração das 
ferramentas com a pesquisa. 
 Para o desenvolvimento do trabalho, a coleta de dados embasou-se nas informações do 
Plano de Qualidade da Obra de uma das obras da construtora, no Manual da Qualidade da 
empresa, em fichas de inspeção de serviço e nos seus resultados, nos procedimentos de 
execução de serviços e através de entrevistas formais, presentes no Anexo A, e informais 
realizadas com a Gerente Administrativo e Representante da Diretoria, a Engenheira da 
Qualidade, o Gerente Técnico da empresa, os Gestores de obra e a Técnica de Edificação. 
 
3.1.2 Feedback dos dados 
 
 Essa etapa pode ser entendida como uma organização dos dados para subsequente 
análise dos mesmos, também é muito importante nessa etapa o envolvimento dos membros da 
organização. 
 No presente estudo, as informações foram compiladas e apresentadas individualmente 
para o Gerente Técnico, a fim de coletar feedbacks e envolver o membro da organização no 
processo de desenvolvimento da pesquisa. Vale ressaltar que a reunião para coleta do feedback 
dos dados foi feita juntamente com a reunião de apresentação da análise de dados, o autor optou 
por essa forma devido ao curto espaço de tempo par realização do estudo. 
 
3.1.3 Análise dos dados 
 
 Etapa com uma abordagem colaborativa, onde a análise deve ser feita em conjunto com 
os membros da organização. 
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 Para a elaboração do presente estudo, partindo da coleta de dados e dos feedbacks 
levantados buscou-se analisar o processo de controle da qualidade dos serviços executados 
em obras através da comparação com o referencial teórico levantado no capítulo 2, em especial 
com o fluxo de informação presente na etapa de controle e monitoramento apresentado no 
PMI (2017). Portanto, nesse item dividiu-se a análise nas seguintes etapas: planejamento, 
entrada das informações, ferramentas e técnicas e por último a etapa de saída das informações. 
A divisão está representada na Figura 11 com as respectivas ações desenvolvidas em cada 
etapa. 
 
Figura 11 - Divisão do fluxo informação do processo de controle de qualidade de execução de serviço. 
 
Fonte: Autor (Baseado em PMI, 2017). 
 
 Importante ressaltar que na etapa de análise do planejamento do processo de controle 
foi avaliado, entre outras informações, o processo de controle preventivo vide a importância 
de tal item. 
 Após a análise inicial elaborada pelo autor, surgiu a necessidade de apresentar os 
resultados preliminares para os membros da organização para que, assim, o planejamento da 
ação fosse conforme as necessidades intrínsecas a organização, alinhando assim o objetivo da 
pesquisa com a aplicação na empresa. 
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3.1.4 Planejamento da ação 
 
 Nessa etapa deve ser realizado o planejamento das ações que serão realizadas por 
consequência da análise feita na etapa anterior. No presente estudo surgiu a necessidade de 
implementação de um método de priorização de risco nas não conformidades observadas. 
Dessa forma, na etapa de planejamento da ação tornou-se necessário o estudo prévio da 
aplicação do método escolhido, no caso, o Método GUT. Nesse processo o autor buscou 
parametrizar os campos de análise apresentados nesse método de gestão de riscos para que 
fosse aplicável à situação proposta. Vale ressaltar que, para o alinhamento dos campos de 
análise, buscou-se embasamento teórico nos conceitos e princípios apresentados no capítulo 
sobre a Construção Enxuta. 
 Nessa oportunidade o autor realizou reuniões de validação do método e dos campos 
análise com o Gerente Técnico, com os Engenheiros de Obra e com o Técnico de edificações.   
 
3.1.5 Implementação 
 
 Etapa na qual é colocada em prática a ação proposta. Para o desenvolvimento do estudo 
foi aplicado o Método GUT em não conformidades observadas durantes as inspeções 
realizadas em uma das obras da empresa. O autor do presente estudo participou da 
implementação juntamente com a equipe responsável pelas inspeções para que fosse possível 
auxiliar na interpretação dos campos de análise do método, para coletar as possíveis 
dificuldades do sistema e para estimular questionamentos que buscassem as possibilidades de 
ganhos com o uso do método. 
 
3.1.6 Avaliação 
 
 Etapa de mensuração dos resultados obtidos com a implementação da ação feita na etapa 
anterior. Durante essa etapa compilou-se as informações levantadas na etapa anterior. 
 
3.2 DESCRIÇÃO DA EMPRESA OBJETO DO ESTUDO 
 
 A empresa onde o estudo foi desenvolvido está sediada em São José, em Santa Catarina, 
e possui mais de 30 anos de existência. Nesse estudo a empresa será denominada como Empresa 
X. Com cerca de 170 mil metros quadrados de área construída, a empresa se posiciona como 
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referência na construção e incorporação de empreendimento de médio e alto padrão. A Empresa 
X faz parte de um grande grupo de empresas que atuam em diversos setores no estado de Santa 
Catarina. 
 A história da Empresa X pode ser dividida em três etapas. A primeira delas foi de 1985 
até 2010, durante esse período a empresa possuía como uma das suas principais funções servir 
como fonte de investimentos de outras empresas do grupo, as quais investiam em terrenos 
estrategicamente posicionados e que após isso serviam como local para o desenvolvimento de 
empreendimentos. 
 A segunda etapa foi de 2010 até 2017, nesse período a empresa entendeu que precisava 
estruturar seus processos para conseguir o seu desenvolvimento sustentável, sendo assim, a 
empresa buscou no mercado profissionais com experiência, que desenvolveram e 
implementaram o Sistema de Gestão da Qualidade. Obtiveram, portanto, a PBQP-H nível “A” 
e a ISO 9001, além disso nessa etapa foi desenvolvido o padrão dos seus produtos no mercado 
e, como consequência, hoje, mesmo em um momento de crise, a empresa conseguiu bons 
resultados de vendas de seus últimos lançamentos. 
 A últimas das três etapas é a atual, que iniciou em 2017. Após uma série de entrega de 
seus empreendimentos, a Empresa X entendeu que havia a necessidade de investir em 
tecnologia para a otimização de seus resultados. Essa última etapa parte do pressuposto que diz 
ser necessário o investimento em tecnologia de processos executivos e gerenciais para em um 
futuro tenha-se uma grande melhora em seus resultados. Hoje, por exemplo, a empresa usa 
aplicações mobiles em obra para o acesso de projeto, para o uso de ferramentas de apontamentos 
ligados a produção e ao sistema de qualidade, além disso há a implantação de processos em 
BIM, o investimento em equipamentos e uma série de outras inciativas que envolvem uma 
busca constante de melhorias em seus processos através de soluções presentes no mercado. 
 Durante a elaboração do presente trabalho foi necessária a interação do autor com dois 
empreendimentos da empresa X, no estudo esses empreendimentos são retratados como Obra 
1 e Obra 2. 
 A Obra 1 é um empreendimento que está nas etapas iniciais de execução, atualmente as 
fundações foram finalizadas e a estrutura dos primeiros pavimentos estão em processo de 
execução. Quando finalizado, o empreendimento contará com cento e cinquenta e um 
apartamentos, distribuídos em seis torres, conforme apresentado na Figura 12, e 33.404,79 
metros quadrados de área construída. Na Figura 13 há uma imagem de uma representação de 
como ficará o empreendimento após finalizado. 
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Figura 12 - Representação da fachada da Obra 1. 
 
Fonte: Acervo da Empresa X. 
Figura 13 - Posicionamento das torres da Obra 1. 
 
Fonte: Acervo da Empresa X. 
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 A Obra 2 é um empreendimento finalizado em março de 2018. O empreendimento conta 
com cento e dez apartamentos, distribuídos em quatro torres, conforme evidenciado na Figura 
15, e em 26.516,80 metros quadrados de área construída. Como esse empreendimento finalizou 
a pouco tempo e muitas das ferramentas utilizadas pela gestão da Obra 2 também são utilizadas 
na Obra1, julga-se que muitas experiências obtidas na Obra 2 pode servir como lição de 
aprendizagem a ser utilizada na Obra 1. Na Figura 14 há uma imagem da representação de como 
ficará o empreendimento após finalizado. 
 
Figura 14 - Representação da fachada da Obra 2. 
 
Fonte: Acervo da Empresa X. 
 
Figura 15 - Posicionamento das torres da Obra 2. 
 
Fonte: Acervo da Empresa X. 
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4 RESULTADOS 
 
 Nesse capítulo serão tratados os resultados do presente trabalho. Sendo assim, e levando 
em consideração que na etapa dos 6 passos os resultados das fases de coleta e feedbacks dos 
dados são tratados na etapa de análise de dados, nesse capítulo não serão abordadas as etapas 
de coleta e feedback dos dados.  
 
4.1 ANÁLISE DOS DADOS 
 
 A análise dos dados coletados é feita com base em uma comparação entre as 
informações disponíveis sobre o sistema analisado na empresa e as informações apresentadas 
no Capítulo 2, a revisão bibliográfica. Com isso, o ponto inicial dessa análise foi organizar a 
estrutura do fluxo de informações presente no processo de controle de qualidade de execução 
de serviços e com a estrutura proposta do pelo PMI (2017) de um processo de controle, ou seja, 
dividindo o processo em: planejamento do processo de controle; entrada de informações; 
ferramentas e técnicas; e saídas das informações. 
 
4.1.1 Planejamento do Processo de Controle da Qualidade de Execução de Serviço 
 
 Seguindo a ordem cronológica de processo analisado, tem-se que o primeiro ponto 
importante é a etapa de planejamento do processo de controle. É importante salientar que a 
Empresa X já possui o Plano de Qualidade da Obra e o Manual da Qualidade antes do início do 
presente trabalho. A empresa estudada possui as certificações ISO 9001:2008 e PBQP-H – 
SIAC/2012 nível “A”, sendo assim, acreditou-se ser desnecessário a análise em relação aos 
itens presentes no Plano de Qualidade da Obra e no Manual da Qualidade, ou seja, avaliar se os 
mesmos estão de acordo com os órgãos regulamentadores, uma vez que esta já passa por 
auditorias externas onde isto é aferido. Entretanto, em dois pontos que possuem relação com o 
Plano de Qualidade da Obra julgou-se necessário fazer análises. 
 O primeiro ponto trata do comprometimento dos funcionários para com o Sistema de 
Gestão da Qualidade. O objetivo dessa primeira análise é de ter um panorama geral do 
comprometimento dos funcionários, uma vez que no capítulo 2 ficou claro a importância dada 
ao Sistema Gestão da Qualidade e o quão vital é o comprometimento dos funcionários para a 
efetividade do sistema, em outras palavras, de pouco adianta um ótimo planejamento do 
processo de controle se o comprometimento dos colaboradores for insuficiente. Dessa forma, 
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foram feitas entrevistas em diferentes níveis gerenciais da empresa, as quais estão apresentadas 
no Anexo A, desde a gerência aos técnicos, além disso como o autor do estudo estava inserido 
no dia-a-dia da empresa, foram feitas também observações in loco no cotidiano da Empresa X. 
 Como resultado dessa primeira análise, o panorama geral do comprometimento dos 
funcionários, pode-se observar que há uma preocupação por parte da gerência para 
disseminação dos benefícios de aplicação do Sistema de Gestão da Qualidade. Com isso são 
realizados treinamentos com o intuito de ensinar o uso adequado das ferramentas, além de 
reuniões para esclarecimentos de dúvidas sobre o Sistema de Gestão da Qualidade são 
realizadas com consultores externos. Pode-se observar que os entrevistados sentem que há uma 
dificuldade na disseminação da mentalidade do Sistema de Gestão da Qualidade já que muitas 
vezes os processos são vistos como muito engessados e a demanda para os preenchimentos de 
fichas obrigatórias é grande. Outro ponto observado através das entrevistas é o fato de que os 
benefícios intrínsecos ao Sistema de Gestão da Qualidade são claros, e alguns dos que foram 
citados são: organização das informações e dos processos; metodologias para avaliação de 
serviços; maiores facilidades na obtenção de financiamento. 
 Portanto, o autor do presente estudo conclui que há uma clareza e um comprometimento 
para com o Sistema de Gestão da Qualidade nos diferentes níveis da empresa estudada. Tal fato 
faz com que os níveis operacionais busquem cumprir os itens exigidos pelo sistema e faz 
também que os níveis gerenciais procurem estimular e cobrar os controles exigidos. Além disso, 
percebe-se através das respostas das entrevistas que há clareza em relação as dificuldades que 
a empresa possui na aplicação dos controles e isso faz com que a busca por soluções que 
otimizem os processos seja presente. Como exemplo dessa situação tem-se que, há cerca de um 
ano, houve uma mudança no modo de preenchimentos de diversas fichas exigidas pelo Sistema 
de Qualidade, o que antes era preenchido a mão em planilhas físicas de papel para um 
subsequente preenchimento nas planilhas eletrônicas, hoje é feito através de aplicações móveis 
em tablets que, na opinião dos envolvidos nos processos, facilita muito a operação do sistema. 
 O segundo ponto importante para essa análise inicial é a comparação entre os dados 
disponibilizados pelo Manual da Qualidade e o Plano de Qualidade da Obra com os 
questionamentos levantados por Jungles e Avila (2006) e apresentados no Capítulo 2. 
 
• O controle será efetuado por mão-de-obra própria ou terceirizada? No Plano de 
Qualidade da Obra, há a matriz de Atribuições e Responsabilidades e na matriz há a 
descrição de responsabilidades dentro do processo de controle. Parte da referida matriz 
está presente nos Quadros 10 e 11. 
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• Qual será o nível de qualificação dos agentes de fiscalização? Conforme estabelecidos 
no Quadro 10. 
 
Quadro 10 - Matriz de atribuições e responsabilidade de uma das obras da Empresa X 
ITEM 
Número das Funções 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Mapeamento concreto e hidrossanitário/climatização/gás   R       
Inspeção dos serviços através das FIS  R R       
Controle de Serviço Não Conforme  R C C C C C   
Legendas: R = Responsável Direto / C = Colaboração / 1 = Gerência Técnica / 2 = Engenheiro 
da obra / 3 = Técnicos / 4 = Equipe do Fornecedor / 5 = Téc. Seg. Trabalho / 6 = Almoxarife / 7 = 
Equipes de Produção / 8 = Setor de Modificações / 9 = Setor de Projetos. 
Fonte: PQO de uma das obras da Empresa X, adaptado. 
 
• Tipologias e frequência do uso de ensaios: Essa informação está disponível na Ficha de 
Inspeção de Serviço e pode ser analisada na Figura 16, além disso, no Plano de 
Qualidade da Obra há descrição de como é feito o processo de inspeção de serviços, que 
é através do preenchimento das Fichas de Inspeção de Serviços (FIS) ou através das 
Fichas de Inspeção de Serviços Especiais (FISES). 
• Nível, modelo e frequência de informações emitidas: essa informação está disponível 
na Ficha de Inspeção de Serviço e pode ser analisada na Figura 16 
• Responsabilidades quanto ao boletim de medição: assim como no segundo ponto 
levantado, essa informação está presente na matriz de atribuições e responsabilidades, 
presente nos Quadros 10 e 11. 
• Desvios aceitáveis: essa informação está disponível na Ficha de Inspeção de Serviço e 
pode ser analisada na Figura 16. 
 
 Outro ponto levantando por Jungles e Ávila (2006) está relacionado à perspectiva do 
controle. No âmbito gerencial tem-se que o controle analisado no presente estudo se adéqua à 
descrição do gerenciamento técnico, do qual é: verificar se o adequado processo da construção 
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está sendo seguido, ou seja, o planejamento das sequências de serviços, o padrão de qualidade, 
os termos de referências que norteiam os projetos e plano de manutenção dos equipamentos. 
 No âmbito temporal, através da análise dos dados coletados percebe-se que não há 
informações em relação ao tempo que as inspeções devem ser realizadas, se devem ser 
simultaneamente ou posterior à execução do serviço. Entretanto, durante as coletas de dados 
em obra percebeu-se que as inspeções são realizadas simultaneamente a execução de serviço, 
uma vez que o término do mesmo está atrelado a inspeção, caso as não conformidades forem 
encontradas o serviço não é considerado finalizado. Em relação ao controle prévio percebeu-se 
que o mesmo é feito de duas maneiras diferentes, através dos treinamentos para a mão-de-obra 
com o conteúdo do “Procedimento de Execução do Serviço” e através do controle de qualidade 
dos materiais recebidos. 
 O “controle de materiais recebidos” não será analisado nesse estudo pois, apesar de 
possuir relação com a qualidade dos serviços executados, o sistema de controle é aparte e 
poderia ser foco de estudos paralelos. 
 Sobre a aplicação dos treinamentos para a mão-de-obra, tem-se a ocasião em que as 
instruções para execução dos serviços são repassadas formalmente à mão-de-obra. Segundo 
relatos de um membro da empresa, um ponto que dificulta em relação ao controle prévio da 
qualidade de execução de serviço através dos treinamentos é de ter um efetivo controle dos 
funcionários que possuem os treinamentos e que estão efetivamente realizando os serviços, tal 
dificuldade se dá, na opinião dos envolvidos, devido ao alto volume de treinamentos e suas 
respectivas periodicidades, o grande número de funcionários que geralmente executam serviços 
durante o desenvolvimento da construção e a quantidade de serviços que são simultaneamente 
realizados no canteiro de obra. 
 
4.1.2 Entrada das informações do Processo de Controle da Qualidade de Execução de 
Serviços 
 
 Na etapa da entrada do fluxo de informação do processo analisado, destaca-se o processo 
de coleta das informações sobre o desempenho do trabalho. Essa coleta é feita através do 
preenchimento das Fichas de Inspeção de Serviço (FIS), importante salientar que conforme dito 
anteriormente, a pouco menos de um ano houve uma mudança no método usado para os 
preenchimentos das FIS: antes o controle era realizado via preenchimento de fichas físicas em 
papel, das quais eram preenchidas manualmente e depois transferidas para planilhas eletrônicas 
no escritório do canteiro de obra, a planilha eletrônica é mostrada na Figura 16. 
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Figura 16 - FIS em planilha eletrônica utilizada anteriormente pela Empresa X. 
 
Fonte: Programa de Qualidade de Obra da Empresa X 
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 Após essa mudança o controle passou a ser realizado via dispositivo móvel, agora os 
dados são inseridos diretamente no sistema, onde as FIS são previamente inseridas com os seus 
respectivos critérios de avaliação e a coleta dados é feita diretamente no sistema. Um exemplo 
de uma FIS no sistema usado é demonstrado na Figura 17. 
 
Figura 17 - FIS eletrônica usada pela Empresa X. 
 
Fonte: Software utilizado pela Empresa X, adaptado. 
 
 Outro importante ponto nas entradas das informações é que no Plano de Qualidade da 
Obra e no Manual da Qualidade há a sintetização dos saberes da empresa que servem como 
embasamento para a elaboração dos serviços e para a sua avaliação. Por exemplo, há nesses 
documentos a Relação dos Serviços Controlados e a Relação de Serviços Especializados, há 
também sobre o uso e importância dos Procedimento de Execução de Serviços (PES) que é um 
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treinamento ministrado pela equipe da obra com a função de habilitar os funcionários a 
realizarem o serviço conforme o padrão estabelecido pela empresa construtora. Os itens 
inspecionados nas FIS são os mesmos ensinados através da PES. Há também nas FIS um campo 
a ser preenchido quando houver reparo ou retrabalho necessário, nesse campo deve ser 
adicionado a descrição do reparo feito tal item pode ser entendido como um plano de ação no 
caso das não conformidades encontradas. 
 
4.1.3 Ferramentas e técnicas 
 
 Na etapa da utilização de ferramentas e técnicas, citadas no PMI (2017), percebeu-se 
que o uso da opinião especializada se dá em apenas alguns casos, como nos casos em que a 
resistência do concreto atinge valor abaixo do determinado como mínimo no projeto. Além 
disso, o uso das análises de dados e reuniões são realizadas conforme a demanda necessária e 
observada pelo gestor da obra. 
 
4.1.4 Saídas 
 
 Na etapa de saída das informações, destaca-se o relatório de desempenho do trabalho. 
Os dados gerados pelo preenchimento das Fichas de Inspeções ficam disponíveis de diferentes 
formas para o gestor da obra, por exemplo, há relatórios de fichas de inspeções preenchidas por 
dia, relatórios das não-conformidades observadas, relatórios do plano de ação dessas não 
conformidades com fotos e descrição dos itens, além disso, há também o Dashboard com as 
principais informações geradas pelo sistema. 
 As solicitações de mudanças dependem do uso e interpretação dessas informações 
levantadas. Com o intuito de ilustrar como as informações geradas são apresentadas, o autor do 
presente trabalho realizou um exemplo de interpretação possível dos dados gerados em 1 mês 
de uma das obras da empresa X. Os dados utilizados a seguir estão presentes em painéis 
gerenciais disponibilizados pelo sistema. 
 Os dados abaixo são referentes a um mês (outubro de 2017) na etapa final de execução 
da Obra 2.  
 Pode-se observar, na Figura 18, que de 1133 inspeções realizadas, 99 foram 
consideradas não conformes por não atingirem os requisitos preestabelecidos pelas Fichas de 
Verificação e 2 inspeções não se aplicaram aos serviços avaliados no período. 
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Figura 18 - Gráfico da distribuição de inspeções por status. 
 
Fonte: Painel gerencial do software que faz a coleta de dados das fichas de inspeção. 
 
 Através do gráfico apresentado na Figura 19 fica claro que 74,75% das não 
conformidades foram corrigidas no período desse mês e que 25,25% não foram corrigidas. 
 
Figura 19 - Gráfico da correção da não conformidade por status. 
 
Fonte: Painel gerencial do software que faz a coleta de dados das fichas de inspeção. 
 
 Através do gráfico na Figura 20, pode-se inferir que os maiores números de inspeções 
foram realizadas nas Fichas de Inspeção de Serviço referentes ao item Colocação da Porta Kit 
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Pronto e Liberação Esquadria (Janelas), além disso, pode ser observado que proporcionalmente 
um grande número de não conformidades foram observadas nos itens Liberação Esquadria 
(Janelas) e Colocação de Piso Laminado. 
 
Figura 20 - Gráfico da distribuição de inspeções por documento (TOP 10). 
 
Fonte: Painel gerencial do software que faz a coleta de dados das fichas de inspeção. 
 
 No gráfico da Figura 21, pode-se observar que a relação entre os números de inspeções 
(quantidade de itens) e seus resultados por fornecedores. Vale ressaltar que o nome de cada 
fornecedor foi ocultado e substituído pelos nomes das suas funções: terceiro de portas, vistas e 
rodapé; terceiro de acabamento; terceiro do piso laminado de madeira, terceiro da marmoraria 
e terceiro da infra do sistema de ar condicionado. Com interpretação desse gráfico, pode ser 
observado que o maior número de inspeções foi de serviços que envolviam o empreiteiro 
responsável pelo serviço de instalação de terceiro de portas, vistas e rodapé, e a pior proporção 
de itens não conformes foram encontrados em serviços sob a responsabilidade de empreiteiro 
terceiro de acabamento. 
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Figura 21 - Gráfico da distribuição de inspeções por terceirizado (TOP 10). 
 
Fonte: Painel gerencial do software que faz a coleta de dados das fichas de inspeção, adaptado. 
 
 Por último, na Figura 22 tem-se o gráfico dos itens não conformes em relação a sua 
correção por fornecedor. Vale ressaltar que nesse gráfico foram substituídos o nome dos 
fornecedores pelos nomes fictícios: terceiro de portas, vistas e rodapé; terceiro de acabamento; 
terceiro do piso laminado de madeira. Percebe-se que o terceiro de portas, vistas e rodapé 
apresentou uma grande proporção de não correção dos itens não conformes em comparação 
com os demais fornecedores.  
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Figura 22 - Gráfico de correção de não conformidades por terceirizado (TOP 10). 
 
Fonte: Painel gerencial do software que faz a coleta de dados das fichas de inspeção, adaptado. 
 
 Finalizada a análise de exemplo dos resultados da coleta de dados do sistema de controle 
de qualidade de execução de serviço de um mês de uma das obras da empresa, percebe-se que 
as informações geradas servem como embasamento para a gestão do responsável pelo processo. 
Pode-se inferir, por exemplo, os fornecedores que por algum motivo não estão corrigindo as 
não conformidades de serviços que eles são responsáveis, além disso, tem-se os serviços que 
mais geram as não conformidades observadas, há também um panorama geral se as não 
conformidades foram corrigidas ou não e, para finalizar, fica claro a proporção entre as não 
conformidades encontradas dentro de um contexto geral de número de inspeções. 
 Apesar da grande quantidade de informações disponibilizadas, observa-se também que 
há algumas informações que não estão presentes nesse sistema de controle de qualidade que 
podem ser interpretadas como oportunidade de melhorias para o sistema. Pois entende-se, 
conforme dito na revisão bibliográfica, que um sistema de controle deve coletar todas as 
informações necessárias para a tomada de decisão do gestor. 
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 A primeira informação faltante que se julga necessária para uma efetiva gestão desse 
processo é a verificação se todos os serviços que necessitam do preenchimento das Fichas de 
Inspeção de Serviço foram inspecionados no referido período. Esse ponto pode ser encaixado 
como uma entrada no fluxo de informações, no PMI (2017) é destacado o item “Previsões de 
Cronograma” que pode suprir essa função. A problemática para a prática desse ponto é que 
seria necessário um controle integrado entre o sistema de controle de qualidade de execução de 
serviços com o sistema de controle de produção, pois assim, essas previsões poderiam surgir de 
forma automática sem sobrecarregar a equipe de gestão de obra. Entretanto, como na Empresa 
X esses controles são feitos separadamente, julgou-se que para esse ponto merece um estudo a 
parte devido a sua aparente complexidade. 
 A segunda oportunidade de melhoria do sistema analisado é o fato de que não há 
priorização entre as não conformidades geradas, ou seja, mesmo que no exemplo anterior menos 
de 9% das inspeções que foram consideradas não conforme e não foram regularizadas no 
período analisado, não se pode concluir que o resultado é positivo ou não. Tal situação pode ser 
explicada com a possibilidade de que essas não conformidades, que não foram regularizadas, 
sejam todas de itens considerados críticos para a execução do projeto. 
 Conforme evidenciado acima, com as informações em mãos cabe a equipe técnica tomar 
as decisões cabíveis e, segundo relatado na revisão bibliográfica, a gestão de riscos é parte 
integrante de um processo decisório. Além disso, dentre os processos evidenciados pelo PMI 
(2017) pode-se destacar a função da análise qualitativa, pois dessa maneira é possível priorizar 
os riscos identificados. 
 
4.2 PLANEJAMENTO DA AÇÃO 
 
 A partir da análise de dados feita no item anterior, buscou-se avaliar uma solução que 
atenda essas oportunidades e, nessa etapa, a aplicação do método de gestão de riscos para 
priorização das ações corretivas nas não conformidades observadas. O método escolhido para 
esse processo foi o Método GUT – Gravidade, Urgência e Tendência. 
 O primeiro passo para o uso desse método foi de determinar qual seria a melhor forma 
que os três campos de análise do método devem ser interpretados, assim como Gomide (2006) 
apud Moura (2017) adaptou para o uso do método nos casos de inspeção predial. Como não 
foram encontrados na revisão bibliográfica, outros estudos que servissem de ferramenta para a 
priorização de riscos na avaliação de não conformidades, tornou-se necessário o 
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desenvolvimento de uma proposta de adaptação dos três campos de análise (gravidade, urgência 
e tendência) com foco na qualidade. 
 Segundo a maneira tradicional (Sotille, 2014): 
• Gravidade: está relacionado aos possíveis danos gerados em decorrência da situação 
avaliada; 
• Urgência: está relacionada a pressa para resolver determinada situação; 
• Tendência: está relacionada a tendência de evolução da situação observada. 
 
 Segundo Gomide (2006) apud Moura (2017): 
• Gravidade: Está relacionado com o grau das anomalias e falhas; 
• Urgência: Está relacionado com o tempo para ocorrer os danos; 
• Tendência: Está relacionado com a tendência de desenvolvimento da anomalia caso não 
seja efetivamente tratada. 
 
 Para o desenvolvimento das abordagens acima, buscou-se embasamento nos 
fundamentos da construção enxuta, apresentados por Koskela (1992). 
 Abordagem escolhida, seguida pela sua descrição: 
• Gravidade: Está relacionada aos impactos causados pela não conformidade nos próprios 
serviços avaliados. Ao tratar sobre a gravidade da não conformidade, foi levado em 
consideração o impacto que a não conformidade causa no desperdício de material, no 
desperdício de mão-de-obra e nos possíveis danos causados;  
• Urgência: Está relacionada à pressa de correção da não conformidade. Ao ser abordado 
sobre a urgência que se tem na correção de determinado serviço foi levado em 
consideração dois pontos principais, a importância que o serviço avaliado tem dentro do 
contexto global do planejamento do projeto e, além disso, o tempo que será necessário 
para o ajuste da não conformidade; 
• Tendência: Está relacionada à tendência de piora da não conformidade. Essa tendência 
de piora pode-se refletir na qualidade de serviços sucessores e pode ser entendido na 
tendência de não conformidades se repetirem quando há serviços que se repetem ao 
longo do projeto. 
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 Conforme exposto no Capítulo 2 o objetivo da gestão de risco busca oferecer a resposta 
perante a esses eventos positivos, aumentando a probabilidade e o impacto, e diante dos eventos 
negativos, diminuindo a probabilidade e o impacto (PMI, 2017). 
 De forma geral, o autor do presente estudo acredita que a priorização dos riscos 
envolvidos no controle das não conformidades valoriza, independente dos campos de análise, a 
redução das atividades que não agregam valor. Isso acontece, pois, conforme exposto no 
Capítulo 2, o objetivo da gestão de risco busca oferecer a resposta perante a esses eventos 
positivos, aumentando a probabilidade e o impacto, e diante dos eventos negativos, diminuindo 
a probabilidade e o impacto (PMI, 2017). Sendo que, nesse caso, os eventos positivos podem 
ser entendidos como as conformidades observadas e os eventos negativos as não-conformidades 
avaliadas na execução dos serviços. Em outras palavras, a aplicação do Método GUT prioriza 
as ações corretivas às não conformidades que maior tem possibilidade de gerar maiores 
retrabalhos e, consequentemente, uma sequência maior de trabalho de fluxo. 
 Além disso, gestão de riscos aumenta a transparência dos processos, pois, dessa 
maneira, são investigadas as possíveis consequências de tais eventos avaliados. 
 O controle também auxilia no foco do controle global do processo, pois busca a 
interpretação da interação das não conformidades com os demais serviços, criando um foco 
para aquelas que há mais necessidades. 
 Além do mais a aplicação do método foca no processo de melhoria contínua pois 
introduz a gestão de risco e tal controle introduz uma possibilidade de geração de dados que 
hoje a empresa não possui. 
 O sistema valoriza o benchmarking, pois introduz no processo de controle de execução 
de serviço um método comum em outras áreas como na parte inspeção predial. 
 Por fim, pode-se considerar que o Método GUT busca a redução da variabilidade dos 
processos já que no método são priorizados as não conformidades conforme o campo de análise 
da urgência envolvida. 
 Portanto, de uma maneira resumida, acredita-se que utilização do Método GUT para 
priorização das não-conformidades através dos campos de análise proposto anteriormente faz 
relação com alguns dos princípios da construção enxuta. Dentre os princípios evidenciados no 
Capítulo 2, há aqueles que possuem relação com o Método GUT (ora proposto) que são 
apresentados e há também os princípios que não fazem relação com o método proposto, todos 
os princípios e seus status de relação estão presentes no Quadro 11 . 
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Quadro 11 - Princípios da Construção Enxuta e status da relação com o método proposto. 
Princípios da Construção Enxuta Possui relação com os campos de análise? 
1. Redução da quantidade de atividades que 
não agregam valor 
Sim 
2. Aumentar o valor do produto através dos 
pontos que agregam valor ao cliente 
Não 
3. Redução da variabilidade Sim 
4. Reduzir o tempo de ciclo Não 
5. Redução no número de passos e partes 
para simplificação do processo 
Não 
6. Aumento da flexibilidade de saída Não 
7. Aumento da transparência dos processos Sim 
8. Foco no controle do processo global Sim 
9. Melhoria contínua dos processos Sim 
10. Equilíbrio entre melhorias de fluxo e de 
conversão 
Não 
11. Realização de benchmarking Sim 
Fonte: Autor. 
 
 Além da definição dos campos de análise a serem considerados no Método GUT, desenvolve-
se as escalas para aplicação das respectivas notas. Vale ressaltar que o objetivo das escalas é de auxiliar 
no enquadramento da situação avaliada em uma determinada nota. As escalas são apresentadas no 
Quadro 12, no Quadro 13 e no Quadro 14. 
 
  
76 
 
 
Quadro 12 - Escala de notas do campo de análise Gravidade proposto pelo autor. 
Campo de análise Gravidade 
Nota Descrição 
1 Pouco grave 
Não são necessários reparos; não há desperdício de 
material; pouca alocação de funcionários. 
2 Médio grave 
São necessários reparos; há desperdício de material; média 
alocação de funcionários. 
3 Grave 
Refazer parcialmente o serviço; há desperdício de material; 
média alocação de funcionários, 
4 Muito grave 
Refazer grande parte do serviço; há grande desperdício de 
material; grande alocação de funcionários. 
5 Extremamente grave 
Refazer totalmente o serviço; há grande desperdício de 
material; grande alocação de funcionários. 
Fonte: Autor. 
Quadro 13 - Escala de notas do campo de análise Urgência proposto pelo autor. 
Campo de análise Urgência 
Nota Descrição 
1 Não tem pressa 
O serviço não está no caminho crítico; tempo de reparo é 
de poucas horas. 
2 Pode esperar um pouco 
O serviço não está no caminho crítico; tempo de reparo é 
de um dia. 
3 O mais cedo possível 
O serviço não está no caminho crítico; tempo de reparo é 
mais de um dia. 
4 Com alguma urgência 
O serviço não está no caminho crítico, mas possui folga 
livre de até 15 dias; independe do tempo de reparo. 
5 Ação imediata 
O serviço está no caminho crítico do planejamento; 
independe do tempo de reparo. 
Fonte: Autor. 
Quadro 14 - Escala de notas do campo de análise Tendência proposto pelo autor. 
Campo de análise Tendência 
Nota Descrição 
1 Não vai piorar 
Não há possibilidade de interferência na qualidade dos 
serviços sucessores; não há característica de repetição. 
2 Vai piorar em longo prazo 
Não há possibilidade de interferência na qualidade dos 
serviços sucessores; há característica de repetição. 
3 Vai piorar em médio prazo 
Há possibilidade de interferência na qualidade dos serviços 
sucessores; há característica de repetição. 
4 Vai piorar em pouco tempo 
Há grandes chances de interferência na qualidade dos 
serviços sucessores; há característica de repetição. 
5 Vai piorar rapidamente 
A qualidade dos serviços sucessores está comprometida; 
há característica de repetição. 
Fonte: Autor. 
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 Por fim, determinado os três campos de análise e as respectivas escalas de notas, torna-
se necessário a determinação das instruções para o calculo das notas finais das não 
conformidades no método GUT proposto. Sendo assim, foram determinados pelo autor do 
presente estudo duas diretrizes para o cálculo, a primeira sobre o peso para cada um dos campos 
de análise e sobre a interação entre as notas dos diferentes campos de análise.  
 Sobre o peso de cada um dos campos de análise, o autor determinou que para a aplicação 
específica desenvolvida na Empresa X os três campos de análise recebem peso 1. Essa diretriz 
foi determinada pelo autor do estudo pois acredita-se que para essa primeira etapa de 
implementação e avaliação do sistema não será priorizado nenhum dos campos de análise. Mas 
o autor do presente estudo entende que há determinados casos aplicação que merecem 
parametrizar os campos de análise conforme for necessário para a empresa onde a aplicação 
está sendo realizada, por exemplo, em sistemas construtivos onde há um tempo de execução 
bastante restrito, o campo de análise Urgência deva receber peso maior que os demais. 
  Sobre interação entre as notas dos diferentes campos de análise o autor do presente 
estudo estabeleceu que a nota final deva ser o produto das três notas dos campos de análise, 
essa nota final é definida como a nota GUT da não conformidade. A escolha pelo produto das 
notas foi feita para que o efeito das maiores notas seja mais representado na nota GUT da não 
conformidade. Como exemplo desse caso, tem-se o Quadro 15 e o Quadro 16, percebe-se 
através desses quadros que a diferença entre as notas GUT dos três casos avaliados no exemplo 
é muito maior quando aplicado o produto entre as notas do que a soma. Tal situação pode fazer 
com que em casos com maiores notas tenha-se um ganho maior na percepção do tomador de 
decisão devido a maior nota GUT da não conformidade. 
 
Quadro 15 - Exemplo de nota GUT com o produto das notas dos campos de análise. 
 Método GUT (G x U x T) 
 Caso 1 Caso 2 Caso 3 
 Nota Peso Nota Peso Nota Peso 
Gravidade 4 1 4 1 5 1 
Urgência 4 1 5 1 5 1 
Tendência 5 1 5 1 5 1 
Nota GUT da não 
conformidade 
80 100 125 
Fonte: Autor. 
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Quadro 16 - Exemplo de nota GUT com a soma das notas dos campos de análise. 
 Método GUT (G + U + T) 
 Caso 1 Caso 2 Caso 3 
 Nota Peso Nota Peso Nota Peso 
Gravidade 4 1 4 1 5 1 
Urgência 4 1 5 1 5 1 
Tendência 5 1 5 1 5 1 
Nota GUT da não 
conformidade 
13 14 15 
Fonte: Autor. 
 
4.3 IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE AVALIAÇÃO DE NÃO CONFORMIDADES 
 
 O período de implementação contou com uma etapa de teste em uma das obras da 
empresa X. Durante esse período o autor do trabalho acompanhou a equipe responsável pelas 
inspeções dos serviços nas inspeções realizadas e juntamente com essa equipe aplicou o Método 
GUT nas não conformidades observadas. 
 Um importante ponto a ser ressaltado é que a obra onde o estudo foi realizado estava na 
etapa inicial da estrutura e esse fato gerou como consequência uma baixa quantidade de 
inspeções disponíveis para aplicação do método proposto, além disso a quantidade de não 
conformidades encontradas foi igualmente baixa. Na Figura 23 e na Figura 24 é evidenciado a 
quantidade de inspeções realizadas nos meses de abril e maio da obra onde o método é avaliado. 
 
Figura 23 - Distribuição de inspeções por status na obra do estudo no mês 04/18. 
 
Fonte: Painel gerencial do software que faz a coleta de dados das fichas de inspeção. 
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Figura 24 - Distribuição de inspeções por status na obra do estudo no mês 05/18. 
 
Fonte: Painel gerencial do software que faz a coleta de dados das fichas de inspeção. 
 
 
 Entretanto, mesmo com essa baixa quantidade de não conformidades geradas julgou-se 
necessário avaliar o uso do método uma vez que não se encontrou aplicações similares. Sendo 
assim, a implementação do método se deu com a realização das inspeções do serviço realizado 
para posterior análise e enquadramento das não conformidades nos 3 campos de análise para 
uma futura priorização das mesmas. 
 As inspeções das quais o método foi avaliado se deram na ficha de inspeção da estrutura 
do pilotis conforme mostrado no local, na Figura 25.  
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Figura 25 - Foto do local onde as inspeções foram realizadas. 
 
Fonte: Autor, foto do dia 30/05/2018. 
 
 Como resultado das inspeções realizadas nessa etapa, obteve-se os seguintes resultados 
apresentados na Figura 26. 
 
Figura 26 - Distribuição de inspeções por status das inspeções na etapa de implementação. 
 
Fonte: Autor. 
 
Conforme; 14; 
35%
Pendente; 22; 
55%
Não Conforme; 4; 
10%
Distribuição das Inspeções por status
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 Vale ressaltar que a grande quantidade de itens pendentes nessas inspeções se dá ao fato 
de que na FIS utilizada nessa verificação há diversos quesitos que somente serão avaliados em 
outros momentos da execução da estrutura, como os itens relacionados às fôrmas e os 
relacionados ao controle do concreto. Na inspeção realizada durante o período do estudo foi 
inspecionado a execução de serviço da equipe de armadores. 
 Como o objetivo da etapa de implementação está voltada a avaliação das não 
conformidades tem-se na Figura 27 e na Figura 28 das quais, através dos relatórios gerados, 
apresentam-se a descrição das quatro não conformidades encontradas. Nas figuras a seguir, a 
indicação na cor vermelha ao lado do campo “Não conforme” significa que o item ainda foi 
resolvido, já a marcação em verde significa que o mesmo já foi resolvido. 
 
Figura 27 - Relatório das não conformidades da FIS 50147. 
 
Fonte: Adaptado do Sistema de gestão das Fichas utilizado pela Empresa X. 
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Figura 28 - Relatório das não conformidades da FIS 50148. 
 
Fonte: Adaptado do Sistema de gestão das Fichas utilizado pela Empresa X. 
 
 Apesar do local inspecionado ser de apenas um pavimento, de um dos blocos, surgiu a 
necessidade do preenchimento de mais de uma FIS devido a uma não conformidade encontrada 
em uma das armações de pilares verificadas. Como essa não conformidade, apesar de estar no 
mesmo quesito avaliado, ARMADURA – Dimensão e posição, diferiu em muito das demais 
encontradas, a equipe responsável pela avaliação julgou como necessário uma FIS específica 
para essa situação.  
 Como etapa subsequente das inspeções realizadas tem-se a análise específica de cada 
uma das não conformidades para a avaliação conforme os três campos de análise proposto pelo 
Método GUT no presente estudo. 
 
4.3.1 Método GUT no item 50147.1 – Segurança – EPI, EPC e limpeza 
 
 Antes da aplicação do método julgou-se necessário uma descrição detalhada da não 
conformidade para o melhor entendimento no presente estudo. Sendo assim, segundo descrito 
no relatório da Figura 24, durante a realização das inspeções foram encontrados pontas das 
barras das armações sem a devida proteção exigida, conforme exposto na Figura 29. 
 
83 
 
Figura 29 - Pontas das barras sem proteção. 
 
Fonte: Autor. 
 
 Apesar de ser uma região alta, parte superior da armação dos pilares do pilotis, em pouco 
tempo as fôrmas dos pilares e da laje serão montadas e um grande risco torna-se eminente se as 
devidas ações não forem tomadas. Além disso, não conformidades desse tipo também podem 
ser alvos de notificações em fiscalizações do Ministério do Trabalho. No Quadro 17 tem-se a 
avaliação dos campos de análise do Método GUT, o qual teve a sua gravidade, urgência e 
tendência avaliada pela Técnica de Edificações. 
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Quadro 17 - Avaliação dos campos de análise do Método GUT no item 50147.1 – Segurança – EPI, 
EPC e limpeza. Avaliados pela Técnica de Edificações. 
 Não conformidade - 50147.1 – Segurança – EPI, EPC e limpeza 
 Descrição Nota 
Considerações levantadas pelo 
profissional responsável pelas 
inspeções 
G
ra
v
id
ad
e 
Está relacionada aos impactos causados 
pela não conformidade nos próprios 
serviços avaliados. Ao tratar sobre a 
gravidade da não conformidade, foi 
levado em consideração o impacto que a 
não conformidade causa no desperdício de 
material, no desperdício de mão-de-obra e 
nos possíveis danos causados. 
4 
Segundo o responsável, a não 
conformidade avaliada, por tratar de 
questões relacionadas à segurança, 
envolve necessariamente uma alta 
gravidade por isso optou-se pela nota 4, 
mas encontrou-se uma certa dificuldade 
em enquadrar a situação nas escalas 
predeterminadas. 
U
rg
ên
ci
a 
Está relacionada à pressa de correção da 
não conformidade. Ao ser abordado sobre 
a urgência que se tem na correção de 
determinado serviço foi levado em 
consideração dois pontos principais, a 
importância que o serviço avaliado tem 
dentro do contexto global do planejamento 
do projeto e, além disso, o tempo que será 
necessário para o ajuste da não 
conformidade. 
5 
De forma similar ao campo da gravidade, 
por se tratar de um item do qual é 
envolvido questões de segurança optou-se 
pela nota máxima na urgência do item, 
mesmo que a demanda da mão-de-obra 
para adequação do item seja baixa, ou seja, 
a solução é rapidamente aplicada. 
T
en
d
ên
ci
a 
Está relacionada à tendência de piora da 
não conformidade. Essa tendência de 
piora pode-se refletir na qualidade de 
serviços sucessores e pode ser entendido 
na tendência de não conformidades se 
repetirem quando há serviços que se 
repetem ao longo do projeto. 
4 
Ao ser avaliada a tendência de piora dessa 
não conformidades também encontrou-se 
uma dificuldade em enquadrar a situação 
nas escalas predeterminadas, entretanto 
julgou-se importante uma nota alta no 
campo da tendência já que os serviços de 
estrutura estão no começo, e sendo assim    
essa não conformidade pode se tornar 
corriqueira caso não se tenha uma ação 
corretiva, ou até preventiva, em relação a 
esse tipo de não conformidade. 
Fonte: Autor. 
 
4.3.2 Método GUT no item 50147.7 – Dimensões e posição 
 
 Conforme descrito no relatório da Figura 24, em algumas armações dos pilares estavam 
com um estribo a menos do que exigido em projeto. A aplicação do Método GUT será 
apresentado juntamente com o item 4.3.3 – Método GUT no item 50147.8 devido à similaridade 
da situação. 
 
85 
 
4.3.3 Método GUT no item 50147.8 – Amarrações 
 
 Conforme exposto no relatório da Figura 24, em uma das armações de um pilar as 
esperas advindas do bloco de fundação não estavam adequadamente fixadas. No Quadro 18 
tem-se a avaliação do método GUT nas não conformidades 50147.7 e 50147.8. 
 
Quadro 18 - Avaliação dos campos de análise do Método GUT nos itens: 50147.7 – Dimensões e 
posição; 50147.8 – Amarrações. Avaliados pela Técnica de Edificações. 
 Não conformidades: 50147.7 – Dimensões e posição; 50147.8 – Amarrações. 
 Descrição Nota 
Considerações levantadas pelo 
profissional responsável pelas 
inspeções 
G
ra
v
id
ad
e 
Está relacionada aos impactos causados 
pela não conformidade nos próprios 
serviços avaliados. Ao tratar sobre a 
gravidade da não conformidade, foi 
levado em consideração o impacto que a 
não conformidade causa no desperdício de 
material, no desperdício de mão-de-obra e 
nos possíveis danos causados. 
2 
O responsável pela inspeção acredita que 
a situação dos itens inspecionados se 
adequa a nota 2 da escala predeterminada. 
Um importante ponto foi levantado já que 
não há tolerância no momento da inspeção 
por se tratar de uma informação de projeto, 
entretanto optou-se por essa nota levando 
em consideração que outras situações 
podem receber notas piores na gravidade. 
U
rg
ên
ci
a 
Está relacionada à pressa de correção da 
não conformidade. Ao ser abordado sobre 
a urgência que se tem na correção de 
determinado serviço foi levado em 
consideração dois pontos principais, a 
importância que o serviço avaliado tem 
dentro do contexto global do planejamento 
do projeto e, além disso, o tempo que será 
necessário para o ajuste da não 
conformidade. 
2 
Na avaliação desse item optou-se pela nota 
2, mas a descrição predeterminada não se 
enquadrou bem na situação avaliada pois 
apesar do serviço possuir grande 
importância no sequenciamento das 
atividades, foram necessárias apenas 
alguns minutos para adequação da 
situação avaliada. 
T
en
d
ên
ci
a 
Está relacionada à tendência de piora da 
não conformidade. Essa tendência de 
piora pode-se refletir na qualidade de 
serviços sucessores e pode ser entendido 
na tendência de não conformidades se 
repetirem quando há serviços que se 
repetem ao longo do projeto. 
3 
O responsável pela inspeção acredita que 
a situação dos itens inspecionados se 
adequa a nota 3, da escala predeterminada, 
ao referir-se à tendência de repetição da 
não-conformidade caso uma ação 
corretiva, e talvez preventiva, não seja 
realizada. 
Fonte: Autor. 
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4.3.4 Método GUT no item 50148.7 – Dimensões e posição 
 
 Seguindo o exposto no relatório da Figura 25, em uma das armações dos pilares 
inspecionados haviam barras posicionadas inadequadamente, as barras das esperas oriundas dos 
blocos também estavam em locais errados assim como os ganchos centrais. No Quadro 19 tem-
se a aplicação do método GUT na não conformidade 50148.7. 
 
Quadro 19 - Avaliação dos campos de análise do Método GUT no item 50148.7 – Dimensões e 
posição. Avaliados pela Técnica de Edificações. 
 Não conformidades: 50148.7 – Dimensões e posição. 
 Descrição Nota 
Considerações levantadas pelo 
profissional responsável pelas 
inspeções 
G
ra
v
id
ad
e 
Está relacionada aos impactos causados 
pela não conformidade nos próprios 
serviços avaliados. Ao tratar sobre a 
gravidade da não conformidade, foi 
levado em consideração o impacto que a 
não conformidade causa no desperdício de 
material, no desperdício de mão-de-obra e 
nos possíveis danos causados. 
4 
O responsável pela inspeção acredita que 
a situação dos itens inspecionados se 
adequa a nota 4 da escala predeterminada. 
U
rg
ên
ci
a 
Está relacionada à pressa de correção da 
não conformidade. Ao ser abordado sobre 
a urgência que se tem na correção de 
determinado serviço foi levado em 
consideração dois pontos principais, a 
importância que o serviço avaliado tem 
dentro do contexto global do planejamento 
do projeto e, além disso, o tempo que será 
necessário para o ajuste da não 
conformidade. 
3 
Na avaliação desse item optou-se pela nota 
3, mas a descrição predeterminada não se 
enquadrou bem na situação avaliada pois 
apesar do serviço possuir grande 
importância no sequenciamento das 
atividades, foi necessário menos de 1 hora 
para adequação da situação. 
T
en
d
ên
ci
a 
Está relacionada à tendência de piora da 
não conformidade. Essa tendência de 
piora pode-se refletir na qualidade de 
serviços sucessores e pode ser entendido 
na tendência de não conformidades se 
repetirem quando há serviços que se 
repetem ao longo do projeto. 
3 
O responsável pela inspeção acredita que 
a situação dos itens inspecionados se 
adequa a nota 3, da escala predeterminada, 
ao referir-se à tendência de repetição da 
não-conformidade caso uma ação 
corretiva, e talvez preventiva, não seja 
realizada. 
Fonte: Autor. 
 
4.3.5 Comparação entre as Não Conformidades 
 
 Finalizadas as análises de cada uma das não conformidades encontradas nas inspeções 
realizadas, tem-se que a não conformidade que apresenta maior prioridade para resolução é a 
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50147.1 – Segurança – EPI, EPC e limpeza, com a nota do GUT de 80. De forma compilada o 
Quadro 20 apresenta as notas de cada uma das Não conformidades. 
 
Quadro 20 - Resultado do Método GUT nas não conformidades. 
 Método GUT (G x U x T) 
 
50147.1- 
SEGURANÇA - 
EPI, EPC e 
limpeza 
50147.7 - 
ARMADURA - 
Dimensão e 
posição 
50147.8 - 
ARMADURA - 
Amarrações 
50148.7 - 
ARMADURA - 
Dimensão e 
posição 
 Nota Peso Nota Peso Nota Peso Nota Peso 
Gravidade 4 1 2 1 2 1 4 1 
Urgência 5 1 2 1 2 1 3 1 
Tendência 4 1 3 1 3 1 3 1 
Nota GUT da não 
conformidade 
80 12 12 36 
Fonte: Autor. 
 
4.4 AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO 
 
 A avaliação do sistema implementado é feita sob duas principais características, a 
primeira é sobre a aplicabilidade do método proposto e a segunda sobre os resultados que 
podem ser agregados. 
 Sendo assim, na aplicação do método para avaliação das não conformidades percebeu-
se, pelo autor do estudo e pela técnica de edificações, que em algumas situações as escalas não 
abrangiam a situação avaliada. Tal situação ocorreu, por exemplo, quando avaliado questões 
relacionadas à segurança, que apesar de estarem inseridas nas fichas de inspeções de serviço 
utilizadas no estudo não inspecionam a qualidade do serviço, mesmo sendo um controle 
importante. 
 No campo de análise da Urgência percebeu-se também, pelo autor do estudo e pela 
técnica de edificações, que as descrições das escalas propostas não eram as mais adequadas. 
Por exemplo, na nota 1 há a descrição de atividades que gastam pouco menos de uma hora e na 
nota 2 há a descrição que o tempo de reparo é de um dia, no entanto, nas inspeções realizadas 
o tempo de reparo durou de 5 minutos a até 30 minutos. Sendo assim, talvez uma alteração na 
descrição da nota 1, para a escala de tempo de pouco minutos, e na nota 2, para escala de tempo 
para menos de uma hora, tornasse a escala mais aplicável. 
 Além desses pontos levantados, há uma questão importante que é sobre a operação do 
sistema. Conforme descrito anteriormente as avaliações não foram realizadas no momento da 
realização das inspeções e foram feitas a parte do sistema já utilizado. Na opinião do autor e 
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dos responsáveis pelas inspeções, uma avaliação desse tipo deveria estar intrínseca no sistema 
utilizado para evitar retrabalhos e facilitar a interpretação dos dados gerados. Ou seja, o sistema 
atual da empresa pode ser aprimorado ao ser inserida um campo avaliação, no software que 
controla a qualidade, a fim de ser levada em conta a GUT das não conformidades. 
 Por fim, sobre a aplicabilidade do método, percebe-se que para o uso ideal das escalas 
a equipe responsável pelas inspeções e pela gestão da obra devam estar alinhadas. Esse ponto é 
importante pois entende-se que na aplicação do Método GUT não existe uma nota 
necessariamente correta, isso depende do nível crítico dos avaliadores, portanto o alinhamento 
é fundamental.  
 Sobre os resultados gerados pelo método, o autor buscou, através de entrevistas 
informais com os gestores de obras da Empresa X, entender quais são as vantagens da aplicação 
do referido método. Com isso, entre os pontos levantados está o benefício direto da informação 
de qual não conformidade possui prioridade dentre todas. 
 Além desse benefício, foi levantado também que o dado gerado na aplicação do Método 
GUT pode facilitar a interpretação de ocorrência em obra pelos outros setores da Empresa X. 
Isso aconteceria pois, além dos números de não conformidade, seria gerado um indicativo dos 
riscos gerados por cada ocorrência, facilitando a visualização do que acontece em obra. 
 Para finalizar, como último ponto dos resultados, têm-se as possibilidades geradas a 
partir de um novo dado coletado. Como exemplo desse item, pode-se colocar a interpretação 
das necessidades de ações preventivas da qualidade a partir das não conformidades que geram 
maior risco no Método GUT. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 
 Como conclusão do presente trabalho tem-se que o objetivo geral e os objetivos 
específicos foram alcançados. 
 Começando com os objetivos específicos, o diagnóstico do sistema de controle da 
qualidade de serviços foi realizado através da metodologia pesquisa-ação, no qual a etapa 
de análise de dados foi concretizada comparando o fluxo de informações do processo com 
o referencial teórico da área. Sendo assim, os objetivos específicos de elaborar um 
diagnóstico sobre o sistema de controle de qualidade de serviço da empresa objeto de 
estudo e comparar o fluxo de informação do processo do sistema de controle de qualidade 
de execução de serviços da empresa objeto de estudo com o referencial teórico da área, 
foram alcançados. 
 Nesse diagnóstico realizado percebeu-se que há um comprometimento por parte 
dos funcionários para com o Sistema de Gestão da Qualidade da empresa. Além disso, a 
visão dos mesmos sobre as dificuldades que a Empresa X possui para a funcionalidade 
do Sistema de Gestão da Qualidade contribui para a busca por melhorias nos sistemas, 
um dos exemplos desse ponto é a operação e gestão das fichas de inspeções de serviços 
através de aplicações móveis. 
 A partir do diagnóstico realizado, duas oportunidades de melhorias foram 
observadas, sendo assim o terceiro objetivo específico também foi alcançado. Conforme 
descrito no início do presente trabalho o terceiro objetivo específico é elencar possíveis 
oportunidades de melhorias para o sistema de controle de qualidade de execução de 
serviços. 
 Seguindo a metodologia da pesquisa-ação, a implementação de uma das possíveis 
melhorias foi realizada com base nas oportunidades observadas, a aplicação de método 
de priorização de riscos através do Método GUT. Sendo assim, o objetivo geral foi 
cumprido na etapa de planejamento da ação da metodologia pesquisa-ação, o referido 
objetivo é de propor um modelo de priorização de não conformidade no sistema de 
controle de qualidade de serviço utilizado em uma construtora de médio porte. 
 Na etapa de implementação, o Método GUT foi aplicado nas não conformidades 
inspecionadas. Sendo assim, o quarto objetivo específico foi atingido, do qual o objetivo 
específico é aplicar o modelo em obra. 
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 Na aplicação do Método GUT foi avaliado que nem todas a situações conseguiram 
ser abrangidas de maneira adequada, pela descrição dos campos de análise e pela 
descrição das escalas das notas sugeridas. Como avaliação dessa situação, foi levantado 
que a equipe deve se alinhar em relação ao uso da escala e que os campos de análise 
devam ser adaptados caso tenha-se o interesse de analisar quesitos de segurança, 
conforme o uso da Empresa X. 
 Além disso, foi levantado mais um importante ponto para a operação do sistema. 
A aplicação do Método GUT deve ser inerente ao sistema utilizado para as inspeções, 
assim evita-se retrabalho e seus dados podem ser devidamente utilizados nos próprios 
painéis gerenciais, sendo assim, para o uso do método torna-se necessário desenvolver 
uma maneira de operacionaliza-lo. Tais pontos de melhorias e feedbacks do sistema 
revelam que o último ponto dos objetivos específicos foi atingido, realizar avaliação do 
modelo proposto, coletando feedbacks e buscando pontos a serem aprimorados. 
. Para finalizar as conclusões, tem-se que além dos resultados obtidos diretamente 
dos objetivos predeterminados, pode-se inferir através da avaliação da implementação do 
Método GUT nas não conformidades de serviço que os resultados dessa aplicação 
justificam a sua aplicação em obra. 
 A partir do desenvolvimento do preste trabalho, o autor levantou algumas 
sugestões para desenvolvimento de trabalhos futuros: 
 
• Implementar um sistema de necessidade de realização de inspeções de serviço a 
partir do cronograma de obra; 
• Aplicação do Método GUT em não conformidade de serviço em larga escala; 
• Aplicação do Método GUT para avaliação de não conformidade de inspeções 
ligadas a Saúde e Segurança do Trabalhador. 
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ANEXO A 
 
Nome:___________________________________ 
Cargo:___________________________________ 
 
1) Quais são as principais vantagens para a organização estar certificada na ISO 9001 
e no PBQP-H? 
 
 
2) Como é feito o compartilhamento das informações do Sistema de Gestão da 
Qualidade para os funcionários? 
 
 
3) Quais os principais desafios na manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade? 
 
 
4) Sobre o uso da Fichas de Inspeção de Serviços, quais são os principais desafios 
para a operação do sistema? 
 
 
5) Você acredita que há oportunidades de melhorias no uso das Fichas de Inspeção 
de Serviços? Se sim, quais? 
 
 
6) Qual tipo de saída de informações seria a ideal para as Fichas de Inspeção de 
Serviços? 
 
 
7) Você acredita que há a necessidade de uma metodologia de priorização das não 
conformidades geradas pela Fichas de Inspeção de Serviços? 
 
 
8) Há alguma consideração a mais que você acredita ser importante sobre o Sistema 
de Controle da Qualidade da Execução dos Serviços? 
 
